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1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji — wstep

Podstawa prawna

Obowigzek sporzgdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urzadzeh wodociggowych i
kanalizacyjnych bedgcych w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego wynika z
przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow! (zwanej dalej ustawg). Plan opracowuje przedsiebiorstwo, uwzgledniajgc

techniczne i ekonomiczne uwarunkowania swojej dziatalnosci.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy ,Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest
zobowigzane  zapewni¢ realizacje budowy i rozbudowy urzadzeh  wodociggowych
i urzadzen Kkanalizacyjnych, ustalonych przez gmine w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania  przestrzennego gminy oraz miejscowym planie  zagospodarowania

przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji”.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadan w tym zakresie i nie oznacza to takze przeniesienia tych
zadan na przedsiebiorstwo. Zobowigzuje natomiast przedsiebiorstwo do realizacji zadan ze srodkéw

bedacych w jego posiadaniu i ponadto wyszczegdlnionych w uchwalonym planie.

Urzadzenia wodociggowe, ktorych rozwdj i modernizacje nalezy zamie$ci¢ w planach, zgodnie z art. 2
pkt 16 ustawy to ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzgdzenia stuzgce

do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzgdzenia regulujgce cisnienie wody.

Urzadzenia kanalizacyjne — to wedtug art. 2 pkt 14 ustawy — sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen
kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania sciekow do woéd lub do ziemi oraz urzadzenia

podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz przepompownie sciekow.

Zgodnie z wustawg, plan ten musi by¢ zgodny z kierunkami rozwoju gminy okreslonymi
w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego, a nastepnie musi by¢ zatwierdzony przez Rade Gminy.

Wieloletni plan powinien by¢ takze zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego

zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania $ciekdw.

Dokument ten jest konieczny do planowania wydatkbw modernizacyjno-inwestycyjnych
i uwzglednieniu ich przy ustalaniu niezbednych przychodéw, o ktérych mowa w art. 20 ust. 2

i 4 ustawy. Warto$¢ niezbednych przychoddéw stanowi podstawe do kalkulacji taryf.
Zgodnie z ustawa, plan ten okresla:

1) planowany zakres ustug wodociggowo- kanalizacyjnych,

2) przedsiewziecia rozwojowo - modernizacyjne w poszczegoélnych latach,

3) przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody oraz wprowadzanie sciekéw,

4) naktady inwestycyjne w poszczegodlnych latach,

tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z p6zn. zm.
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5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Tryb uchwalania

Na podstawie art. 21 ustawy, przedsiebiorstwo przedktada wieloletni plan modernizacji
i rozwoju urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wojtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta),

ktory sprawdza, czy jest on zgodny z kierunkami rozwoju gminy.
Nastepnie rada gminy uchwala plan w terminie 3 miesiecy od dnia przedtozenia planu.

W przypadku niepodjecia uchwaty w powyzszym terminie, plan stanowi podstawe do okreslenia, oraz

jednorazowego zatwierdzenia taryf.

Wedtug art. 24 b ust. 6 pkt.2. ustawy, aktualny plan rozwoju i modernizacji urzgdzen wodociggowych
i urzadzeh kanalizacyjnych, przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne dotgcza

do wniosku o zatwierdzenie taryfy.

Podmiot sporzadzajacy plan

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzgdzeh wodociggowych i kanalizacyjnych opracowujg
przedsiebiorstwa zobowigzane do skiadania wnioskédw o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekéw, z wytgczeniem tych przedsiebiorstw
wodociggowo-kanalizacyjnych, ktére nie planujg budowy urzadzeh wodociggowych lub urzadzen
kanalizacyjnych. Plan dotyczy urzgdzen wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych bedgcych w
posiadaniu danego przedsiebiorstwa.

Posiadaczem rzeczy w $wietle art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny? ,jest
zarowno ten, kto nig faktycznie wtada jak wiasciciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nig faktycznie
wlada jako uzytkownik, zastawnik, najemca, dzierzawca lub majacy inne prawo, z ktérym tgczy sie
okreslone wtadztwo nad cudzg rzeczg (posiadacz zalezny)”.

Majac na uwadze przywotane wyzej przepisy, ZWiK Sp. z 0.0. w Strzelinie (dalej zwany roéwniez
Spotkg), jako przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne bedace posiadaczem urzgdzeh
wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych, planujgcym w latach 2020-2024 budowe urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych jest zobowigzane do opracowania wieloletniego planu rozwoju i

modernizacji urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. Przedmiot planu

Wieloletni plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji urzgdzeh
wodociggowych i kanalizacyjnych. Zakres rzeczowy i czasowy planowanych zadan rozwoju
i modernizacji urzgdzen wodociggowo-kanalizacyjnych, naktady finansowe (projektowane), zrodta i
koszty ich pozyskania, wptyw na poziom i zakres swiadczenia ustug, koszty wynikajace z inwestyciji,

ktére stanowig element niezbednych przychodéw bedgcych podstawg ustalenia taryf na dany rok

2 Tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z p6zn. zm.)
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zgodnie ze stosownymi przepisami rozporzgdzenia w sprawie w sprawie okreslania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunkow rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe
odprowadzanie sciekéw (Dz. U. 2018r poz.472).

Realizacja wyzej wymienionych zadan pozwoli Spétce na realizacje strategicznych celéw jakim sa:

- wzrost bezpieczenstwa zapatrzenia w wode w zakresie jakosciowym i ilosciowym
- podnoszenie standardéw w zakresie ochrony srodowiska

- zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej

- zmniejszenie strat wody

- mozliwos¢ rozszerzenia ustug o wiekszy krgg odbiorcow

Koszty wynikajgce z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych stanowig:

- odpisy amortyzacyjne

- sptaty rat kapitalowych ponad warto$¢ amortyzacji lub umorzenia

- odsetki od kredytéw zacigganych na realizacje inwestycji oraz koszty finansowe obstugi tych
kredytow,

- koszty eksploatacji i utrzymania nowych urzadzeh wodociggowych

Wieloletni plan aktualizuje sie w przypadku zmian uzasadniajgcych takg koniecznosc.

3. Planowany zakres ustug wodociggowo — kanalizacyjnych

Dziatalnos¢ Spotki — poza przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekdw — okreslona zostata:

1. Aktem zatozycielskim z dnia 10.05.1996 roku wykonujgc Uchwate Rady Miejskiej Strzelina Nr
XXI1/180/95 z dnia 30.11.1995r. w sprawie utworzenia spoétki pod nazwg ,,Zaktad Wodociggdw
i Kanalizacji w Strzelinie spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig”.

2. Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania sciekéw, ktéry zostat przyjety uchwatg nr
VIII/98/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 08 maja 2019r. opublikowany w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego w dniu 20 maja 2019 roku pod poz.3344 .

3. Zezwoleniem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania Sciekéw udzielnym zostato
decyzjg nr 1/2003 w dniu 13.01.2003r.

W zakresie jakosci swiadczonych ustug ZWIK realizuje zadania okreslone réwniez w umowach z
poszczegolnymi odbiorcami ustug wodociggowo-kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych
dotyczacych ochrony srodowiska i ustalajgcych wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, w tym wymagan bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
Przedmiotem dziatania Spoétki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania Sciekéw jest:

- pobdr i uzdatnianie wody

- rozprowadzanie wody
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- odbidr i odprowadzanie Sciekéw

Przedsigbiorstwo prowadzi takze inng dziatalno$¢ obejmujaca:

- budowe i remonty infrastruktury i instalacji wodno-kanalizacyjnych

- badania i analizy techniczne

Na terenie Gminy Strzelin z ustug wodociggowych korzystajg mieszkancy miasta Strzelina oraz
mieszkancy wszystkich miejscowosci potozonych na terenie Gminy Strzelin (36 sotectw) co stanowi
okoto 99 % ludnosci zamieszkatej. Natomiast z ustug kanalizacyjnych obecnie korzystajg / mogg
korzysta¢ mieszkancy miasta Strzelin jak rowniez miejscowos$ci wiejskich tj. Biaty Ko$cidt, Strzegdw,
Szczodrowice, Gesiniec, Kuropatnik, Chociwel, Mikoszéw, Pecz, Ludoéw Polski, Gorzec ,Gosciecice,
Szczawin, Karszow. Wiekszos$¢ tych miejscowosci zostata skanalizowana w wyniku realizacji projektu
"Budowa kanalizacji w gminie Strzelin wraz z modernizacjg oczyszczalni $ciekow w Chociwelu”. W
ramach przedmiotowego projektu wybudowano tgcznie okoto 63 km kanalizacji sanitarnej oraz okoto
11 km sieci wodociggowej oraz 18 obiektéw przepompowni $ciekdw w miejscowosciach: Strzelin,
Mikoszoéw, Pecz, Chociwel, Kuropatnik, Gesiniec, Biaty Kosciét, Szczodrowice, Strzegéw.

Na terenie Gminy Strzelin znajduje sie 6 Stacji Uzdatniania Wody:

- SUW Strzelin (zaopatrujgca w wode nastepujace miejscowosci: Strzelin, Muchowiec, Karszéwek,
Biedrzychow, Zeleznik, Gleboka, Kuropatnik, Chociwel, Ulica, Szczawin, Gesiniec, Gosciecice, Pecz,
Strzegéw)

- SUW Ludéw Polski (zaopatrujgca w wode nastepujace miejscowosci: Ludéw Polski, Warkocz,
Bierzyn, Brozec, Ptawna, Trzesnia)

- SUW Karszéw (zaopatrujgca w wode nastepujgce miejscowosci: Mikoszéw , Piotrowice,

Karszéw, Dobrogoszcz)

- SUW Gorzec (zaopatrujgca w wode miejscowos$¢ Gorzec)

- SUW Dankowice (zaopatrujgca w wode nastepujgce miejscowosci: Biaty Koscidt, Szczodrowice,
Gebczyce, Gebice, Nowolesie, Kazandéw, Skoroszowice, Nieszkowice, Dankowice, Wawolnica,
Debniki)

- SUW Czeszyce (zaopatrujgca w wode nastepujgce miejscowosci: Krzepice, Czeszyce)

Woda dostarczana jest mieszkancom z 7 uje¢ wody podziemnej:

- SUW Strzelin — ujecia w rejonie miejscowosci Ludéw Polski-Gérzec oraz ujecia przy ul. Brzegowej w
Strzelinie

- SUW Ludoéw Polski — ujecia w miejscowosci Ludéw Polski

- SUW Karszéw — ujecia w miejscowosci Karszéw

- SUW Gorzec — ujecia w miejscowosci Gorzec

- SUW Dankowice — ujecia w miejscowosci Dankowice

- SUW Czeszyce — ujecia w miejscowosci Czeszyce

Na terenie Gminy Strzelin znajdujg sie pompownie i zbiorniki wody uzdatnione;.

tgczna diugos¢ czynnej sieci wodociggowej wynosi: 220,7 km

Odprowadzaniem $ciekéw komunalnych zajmuje sie ZWiK Strzelin.

tgczna dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 125,5 km (bez przykanalikow).

Obiekt oczyszczalni $ciekow komunalnych zlokalizowany jest w obrebie miejscowosci Chociwel. Na

terenie gminy znajduje sie 32 pompownie $ciekow.
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Wszystkie obiekty infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej sg objete systemem monitoringu

uwzgledniajgcym m.in. przeptywy, ciSnienie, stan pracy pomp.

4.Planowane przedsiewziecia rozwojowo — modernizacyjne na lata 2020-2024

Planowane przez ZWiK Strzelin przedsiewzigcia inwestycyjne w latach 2020-2024 polegajg na
budowie nowych obiektéw jak réwniez czes¢ z nich ma charakter modernizacyjno-rozwojowy

prowadzgcy do racjonalizacji zuzycia wody oraz odprowadzenia sciekéw i obejmuja:

1. ,,Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Strzelin”
planowanego do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

2014-2020, dzialanie 2.3. Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach”

W dniu 04.05.2018 r. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Strzelnie podpisat z
Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowe o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0099/17-00 dla Projektu ,Rozbudowa i modernizacja gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie aglomeracji Strzelin” w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-
$ciekowa, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020.

Projekt zaplanowano na terenie aglomeracji Strzelin, w miescie Strzelin oraz na terenie centralnej
pompowni sciekéw w Strzelinie i oczyszczalni sciekéw w Chociwelu.

Najwazniejsze zidentyfikowane niedobory w sektorze gospodarki wodno-kanalizacyjnej, ktoére
spowodowaty koniecznos¢ realizacji Projektu to:

- niekontrolowana eksfiltracja $ciekow surowych do gruntu w skutek ztego stanu istniejgcych
kolektoréow kanalizacji zbiorczej na terenie miasta Strzelin,

- cze$¢ mechaniczna oczyszczalni - obiekty centralnej przepompowni Sciekéw w Strzelinie sg
wyeksploatowane i wymagajg modernizaciji,

- brak wystarczajgcych zabezpieczeh osadnika wstepnego i reaktora biologicznego oraz zly stan
techniczny mieszadta w otwartej komorze fermentacyjnej, co niekorzystnie wptywa na procesy

technologiczne.

W ramach Projektu zaplanowano i zrealizowano nastepujacy zakres rzeczowy:

1.Renowacja kanatéw kanalizacji sanitarnej w Strzelinie poddane zostang kanaly betonowe i
kamionkowe. Prace renowacyjne przeprowadzone bedg metodg bezwykopowg przy pomocy rekawa
utwardzonego zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi. Utwardzona wyktadzina petni role
zastepczego kanatu, wzmacnia pekniecia i wypetnia ubytki kanatu. Przeprowadzona renowacja
kanalizacji wraz z renowacjg studni pozwoli uszczelni¢ system kanalizacji w Strzelinie.

Renowacja sieci kanalizacyjnej metodg bezwykopowg przeprowadzana byta w ulicach:

- Grota Roweckiego — 1 450,60 mb, renowacja kanatu sanitarnego o przekroju kotowym DN 150, 200,
300 i 59 studni;

- Staromiejskiej — 575,89 mb, renowacja kanatéw sanitarnych o przekroju nieregularnym DN 200x300 i

7
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17 studni ;

- Zielnej — 111,47 mb, renowacja kanatéw sanitarnych o przekroju nieregularnym DN 200x300 i 2
studnie ;

- Ogrodowej — 280,36 mb, renowacja kanatéw sanitarnych o przekroju nieregularnym DN 200x300 i 8
studni ;

- Stowackiego — 242,81 mb renowacja kanatéw sanitarnych o przekroju nieregularnym DN 200x300 i
6 studni ;

- Mtynarska — 240,10 renowacja kanatéw sanitarnych o przekroju nieregularnym DN 200x300;

Roboty wykonata firma TECH-KAN Adam Wojciechowski z Otawy. Realizacje zadania zakonczono w
dniu 29.04.2020 r.

tacznie na terenie miasta Strzelin wykonano 2 901,23 mb renowaciji kanalizacji sanitarnej i 59 studni
kosztem 2 338 214,96 PLN netto, z czego dofinansowanie z Funduszu Spéjnosci POIS wynosito 1
613 190,78 PLN.

2.Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Strzelinie — budowa odcinkéw sieci wodociggowej z
rur PE oraz odcinki sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC umozliwi podigczenie do zbiorczych
sieci nowych uzytkownikow na Osiedlu Wschodnim oraz przebudowa sieci wodociggowej na ul. W.
Witosa w Strzelinie:

- przebudowa okoto 0,307 km sieci wodociggowej DN 280 PEHD na ul Witosa w Strzelinie;

- budowa okoto 0,05 km sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC na osiedlu Wschodnim;

- budowa okoto 0,05 km sieci wodociggowej DN 125 PE na osiedlu Wschodnim w Strzelinie.

Roboty wykonat Zakitad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ziebicach. Realizacje zadania
zakonczono w dniu 22.08.2019 r.

tacznie wykonano 357,00 mb przebudowy sieci wodociggowej, 54 mb wybudowanej sieci
wodociggowej i 53,00 mb wybudowanej kanalizacji sanitarnej kosztem 277 550,62 PLN netto, z czego
dofinansowanie z Funduszu Spéjnosci POIS wynosito 235 918,03 PLN.

3.Remont centralnej pompowni $ciekdw obejmuje modernizacje obiektow przy ul. Brzegowej w
Strzelnie w nastepujgcym zakresie :

- renowacja powierzchni betonowych zbiornika komory zlewczej w obszarze kontaktu ze Sciekami
oraz remont elementéw i konstrukcji stalowych;

- renowacja powierzchni betonowych w budynku krat w obszarze kontaktu ze Sciekami, remont
elementow i konstrukcji stalowych, wymiana zastawek kanatowych na doptywie i odptywie sciekéw do
krat, wymiana kraty recznej na krate mechaniczng, remont systemu wentylacji, remont instalacji
centralnego ogrzewania i elektrycznej;

- w separatorze piasku ocieplenie prowadnicy przenosnika slimakowego, wykonanie instalacji
zasilania elektrycznego elementéw grzewczych instalacji termoelektrycznej;

- renowacja powierzchni betonowych w obszarze kontaktu ze Sciekami w komorze przepompowni
Sciekow;

- czyszczenie i kamerowanie rurociggéw miedzyobiektowych.

Obecnie trwajg prace budowlane, ktére wykonuje firma HYDRO-MARKO z Jarocina.

Koszt wykonania zadania wynosi 1 857 000,97 PLN netto z czego dofinansowanie z Funduszu
Spaojnosci wyniesie 1 578 450,82 PLN.
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4 Remonty obiektéw oczyszczalni sciekéw w Chociwelu planuje sie w nastepujgcym zakresie:
wymiana barierek na barierki ze stali kwasoodpornej na osadniku wstepnym, rozdzielaczu sciekow,
pompowni osadu surowego i piaskowniku na barierki ze stali kwasoodpornej — obecnie elementy
wykazujg duze ogniska korozji oraz rozwarstwienie blach, ktére powodujg, ze barierki nie nadajg sie
do malowania;

Obecnie trwajg prace budowlane, ktére wykonuje firma HYDRO-MARKO z Jarocina.

Koszt wykonania zadania wynosi 228 499,91 PLN netto z czego dofinansowanie z Funduszu
Spojnosci wyniesie 194 224,92 PLN.

5. W miesigcach lipiec - sierpien b.r. planowana jest dostawa mieszadta na OKF oraz wymiana i
montaz mieszadta w otwartej komorze fermentacji osadu. Szacunkowy koszt dostawy to okoto 30 tys.
PLN netto.

W ramach projektu prowadzane sg konieczne dziatania w zakresie zarzgdzania Projektem tj. nadzor
nad robotami budowlanymi, zewnetrzna pomoc techniczna, wykorzystanie systemoéw informatycznych
do monitorowania i rozliczania postepu rzeczowego robét oraz dziatania informacyjno-promocyjne
Projektu.

Catkowity koszt Projektu wynosi 4 .442.339,48 PLN netto, koszty kwalifikowane to 4 260 923,00 PLN,
przewidywane dofinansowanie POIS to 3 621 784,55 PLN.

Zakonczenie wszystkich zaplanowanych robét i zamkniecie Projektu nastapi do 31.12.2020 r.

2. Budowa sieci wodociggowej w ulicy Wolnosci w Strzelinie.

Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi jest powigzana z planowanym przez DSDiK Wroctaw
zadaniem pn ,Przebudowa nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 395 (ul. Wolnosci w Strzelinie. W jezdni
ulicy Wolnosci obecnie sg zlokalizowane dwa wodociagi: zeliwny o srednicy DN100 oraz stalowy o
srednicy DN200. Rurociggi z uwagi na swoj wiek nie gwarantujg bezawaryjnej eksploatacji w dalszym
okresie po wykonaniu nawierzchni drogi. Prawdopodobienstwo ich awarii jest duze. Aby unikng¢
rozkopow nowo potozonej nawierzchni drogi po realizacji zaplanowanego remontu nawierzchni drogi,
celowe jest wykonanie wymiany istniejgcej infrastruktury wodociggowe.

Wymiana wodociggu po istniejgcej trasie na wiekszosci odcinkéw jest technicznie niemozliwa do
wykonania. Na istniejgcych rurociggach wody oraz w nienormatywnej od nich odlegtosci
zlokalizowane sag inne sieci uzbrojenia podziemnego tj. gazociggi z przylgczami, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna z przytgczami oraz wpusty deszczowe. Nowo projektowany
wodocigg zlokalizowano wigc w jezdni. Obecnie w jezdni sg dwa wodociggi realnie grozgce awariami .
Po planowanej przez ZWiK Strzelin budowie wodociggu, bedzie tylko jeden nowy rurocigg, ktéry
powinien da¢ nam komfort niezawodnosci eksploatacji w odniesieniu zarébwno do wodociggu jak
réwniez drogi.

Planowany termin realizacji 2020 — 2021. Zadanie to pierwotnie byto przewidziane do realizacji w
latach 2018/2019 jednak z uwagi na okolicznoéci lezgce po stronie DSDiIK Wroctaw jego realizacja
zostata przesunieta w czasie.

Planowana wartos¢ naktadéw inwestycyjnych wynosi 750.000,00 zt.

3. Rozbudowa istniejacych systemoéw wodno - kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy
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Strzelin.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowig bezposrednig podstawe do wydawania
pozwolen na budowe oraz wywtaszczania gruntdw na cele publiczne. Ustalenia MPZP okreslajg
warunki zabudowy oraz regulujg sposob zagospodarowania konkretnych nieruchomos$ci potozonych
na obszarze objetym planem, co zapewni¢ ma przejrzystosc¢ i stabilno$¢ polityki wiadz lokalnych oraz
stuzy¢ zachowaniu fadu przestrzennego. Gmina Strzelin posiada opracowane MPZP praktycznie dla
miasta Strzelina jak rowniez dla obszaréw poszczegdlnych sotectw. Z planéw tych generalnie wynika
(miedzy innymi) mozliwo$¢ lokalizacji budowy budynkéw mieszkalnych jak rowniez obiektéw
przemystowych. Na terenie Gminy Strzelin sg bardzo rozlegte tereny na ktérych mozna prowadzic¢
inwestycje budowlane. Jednak czesto sg to tereny ktére nie sg uzbrojone w sieci wod — kan.
Realizacja tego przedsiewzigcia ma umozliwi¢ rozbudowe istniejgcych systeméw wod — kan w takim
stopniu aby umozliwi¢ podtgczenie sie nowo powstajgcych budynkéw mieszkalnych do istniejgcych

systemow. Szczegdtowg propozycje zadan do realizacji obrazuje Tabela nr 2.

Planowany termin realizacji 2020 - 2024

Planowana wartos¢ naktadoéw inwestycyjnych wynosi 1.200.000,00 zt.

4. Rozbudowa sieci wodociggowej w Szczawinie.

Zadanie obejmuje budowe odcinka sieci wodociggowej Dz 110 PE o dtugosci okoto L= 150,0mb ktéry
zasilany bedzie z wodociggu miejskiego. Projektowany odcinek sieci wodociggowej umozliwi
podtgczenie do wodociggu istniejgcego budynku mieszkalnego na dz.117/5 oraz zapewni dostawe
wody do celdw bytowo-gospodarczych dla pozostatych dziatek budowlanych w tym rejonie
miejscowosci 6 dziatek budowlanych. ZWiK Strzelin przed rozpoczeciem zadania opracuje
dokumentacje techniczna.

Planowany termin realizacji 2020 .

Planowana wartos¢ naktadow inwestycyjnych wynosi 30.000,00 zt.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Plawna - Trzeénia etap la oraz wymiana pomp
sieciowych w SUW Karszoéw.

W ramach projektu przewidziano budowe kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Ptawnej
w obszarze ulic: Klonowa (od nr 5), Lipowa, Sosnowa, Brzozowa, Cisowa, Akacjowa, Swierkowa,
Strzelinska (do wysokosci nr 21 od strony Strzelina) oraz przepompowni¢ Sciekdéw wraz z kolektorem
ttocznym do oczyszczalni sciekdw w Chociwelu. ”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowe sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ttocznym dla miejscowosci Ptawna ( gtéwnie nowe
Osiedle) o sumarycznej dtugosci kanatéw grawitacyjnych 4329,6 mb i kanatéw ttocznych 1902,4 mb
oraz 1 szt. pompowni sciekéw. Kanaty grawitacyjne zaprojektowano o srednicach DN 200 i DN 150 a
kanat cisnieniowy z rur PE 100 SDR 17 o s$rednicy DN 110. W ramach tego przedsiewziecia
planujemy réwniez wymiane pomp sieciowych w stacji uzdatniania wody w Karszowie. Program
Rozwoju Obszaréw Wiejskich preferowat przedsiewziecia fgczne zwigzane zaréwno z zakresem
rzeczowym zwigzanym z wodociggowaniem jak réwniez kanalizacjg sanitarng na terenie danej gminy.

W roku 2019 ZWiK Strzelin systemem gospodarczym wykonat kanat ttoczny z rur PE przewiertowych,
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typu RC SDR 17 o $rednicy Dz 110 i diugosci ca.1,9 km metodg bezwykopowg- przewierty starowane
wykonywane odcinkami od projektowanej pompowni sciekdéw P1 do istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w
Chociwelu. . Cato$¢ prowadzonych prac monitorowat nadzér archeologiczny zgodnie z wymogami
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Natomiast w latach 2020/ 2021 zakladana jest budowa kanalizacji grawitacyjnej w wraz z pompownig
sciekdéw P1. ZWiK Strzelin wytoni wykonawce tej czesci zadania w trybie przetargowym. Prowadzenie
rob6t w 2020 roku uzaleznione jest od pozyskania zewnetrznych zroédet finansowania. ZWiK Strzelin
ztozyt we wrzesniu 2019 roku wniosek do Urzedu Marszatkowskiego we Wroctawiu o przyznanie
pomocy finansowej na realizacje przedmiotowego zadania w ramach operacji , Gospodarka wodno -
Sciekowa ,, w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich”. Wniosek przeszedt pozytywnie czesc
formalng i zostat zakwalifikowany do dofinansowania. Uchwatg nr 2210/VI1/2020 z dnia 16.06.2020
roku Zarzagd Wojewodztwa Dolnoslgskiego wskazat przedmiotowe zadania jako przewidziane do
dofinansowania poz. 20 na 55 sklasyfikowanych beneficjentéw. Aktualnie oczekujemy na podpisanie
umowy o dofinansowanie zadania.

Planowany termin realizacji 2020 - 2021.

Planowana warto$¢ naktadéw inwestycyjnych wynosi 3.136.202,35 zt.

6.Budowa sieci wod — kan na osiedlu Wschodnim w Strzelinie.

Osiedle Wschodnie jest jednym z osiedli na terenie miasta Strzelina ktére rozwija sie bardzo
dynamicznie. Mimo ze osiedle to zostato uzbrojone w sieci wod-kan to dynamika jego zabudowy
wymusza permanentny proces rozbudowy istniejgcych systemoéw wod-kan. Planowane ulice w ktérych
bedzie prowadzone uzbrojenie w zakresie sieci wod-kan to m.in.: Wojciecha Kilara; Henryka
Wieniawskiego; Wtadystawa Szpilmana.

Planowany termin realizacji 2020 - 2024 .
Planowana warto$¢ naktadow inwestycyjnych wynosi 180.000,00 zt.

7.Modernizacja sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Matejki w Strzelinie.

Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Jana Matejki jest podyktowana koniecznoscig zapewnienia
bezawaryjnej dostawy wody do celéw socjalno-bytowych oraz pozarowych do istniejgcych budynkéw.
Istniejgca sie¢ wodociggowa zeliwna o $rednicy DN 100mm zostanie zastgpiona siecig wodociggowg
z rur PEHD o $rednicy zewnetrznej Dz110mm o tgcznej dtugosci ok. 160 mb oraz ok.38 szt. przytgczy
wodociggowych. W zwigzku ze zmiang materiatu z jakiego bedg wykonane rury polepszg sie warunki
przepltywu wody, zmniejszg sie straty cisnienia na przeptywie. Sie¢ jest zlokalizowana wzdiuz
istniejgcych ciggow komunikacyjnych. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej jest wybudowana ze zbyt
matymi spadkami co utrudnia odptyw Sciekéw. Ponadto kolektor sanitarny posiada wiele peknie¢ scian
spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi przez roboty ziemne prowadzone w ulicy w
poprzednich latach. Nowa sie¢ wybudowana bedzie z rur PVC o $rednicy DN 200 | DN 150 o
diugosci ok. 160 mb. Realizacja inwestycji bedzie sie wigzata z licznymi kolizjami z sieciami
telefonicznymi, energetycznymi, kanalizacji deszczowej oraz gazowymi. Zty stan techniczny istniejgce;j
sieci wodociggowej jak réwniez kanalizacji sanitarnej oraz planowany remont drogi przez Gmine
Strzelin jest powodem decyzji o jej przebudowie przed planowanym przez Gmine Strzelin remontem

drogi. ZWiK Strzelin przed rozpoczeciem zadania opracuje dokumentacje techniczng.
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Planowany termin realizacji rok 2022 .

Planowana warto$¢ naktadéw inwestycyjnych wynosi 250.000,00 zt.

8. Modernizacja sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiadystawa tokietka w
Strzelinie.
Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Wtadystawa tokietka jest podyktowana koniecznoscig

zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do celéw socjalno-bytowych oraz pozarowych do
istniejgcych budynkow. Istniejgca sie¢ wodociggowa zeliwna o $rednicy DN 100mm zostanie
zastgpiona siecig wodociggowg z rur PEHD o srednicy zewnetrznej Dz110mm o tgcznej dtugosci 438
mb oraz 39 szt. przylgczy wodociggowych. W zwigzku ze zmiang materiatu z jakiego bedg wykonane
rury polepsza sie warunki przeptywu wody, zmniejszg sie straty ciSnienia na przeptywie. Sie¢ jest
zlokalizowana wzdtuz istniejgcych ciggdw komunikacyjnych. Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej jest
wybudowana ze zbyt matymi spadkami co utrudnia odptyw $ciekow. Nowa sie¢ wybudowana bedzie z
rur PVC o s$rednicy DN 200 | DN 150 ( przykanaliki) o tacznej dtugosci ok.610 mb. Przewidziano
montaz nowych studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego na kanale gtéwnym o $rednicy 600 mm a
na przykanalikach o $rednicy 450mm. Realizacja inwestycji bedzie sie wigzata z licznymi kolizjami z
sieciami telefonicznymi, energetycznymi, kanalizacji deszczowej oraz gazowymi. Zty stan techniczny
istniejacej sieci wodociggowej jak rowniez kanalizacji sanitarnej oraz planowany remont drogi przez
Gmine Strzelin jest powodem decyzji o jej przebudowie przed planowanym przez Gmine Strzelin
remontem drogi. ZWiK Strzelin przed rozpoczeciem zadania opracuje dokumentacje techniczna.
Planowany termin realizacji 2022-2023 .

Planowana wartos¢ naktadow inwestycyjnych wynosi 350.000,00 zt.

9.Renowacja istniejagcych kanatéw sanitarnych na terenie miasta Strzelina.

Renowacji poddane zostang kanaty betonowe i kamionkowe na terenie Strzelina. Prace renowacyjne
przeprowadzone bedg metodg bezwykopowg przy pomocy rekawa utwardzonego zywicami
poliestrowymi lub epoksydowymi. Utwardzona wyktadzina petni role zastepczego kanatu, wzmacnia
pekniecia i wypetnia ubytki kanatu. Przeprowadzona renowacja kanalizacji wraz z renowacjg studni
pozwoli uszczelni¢ system kanalizacji w Strzelinie. Przewidywane do renowacji kanaty m.in. w ulicach:

Brzegowa; Staszica, Jana, Prusa, Pocztowa, Sikorskiego, Floriana, Maczka.

Planowany termin realizacji 2021-2024 .

Planowana warto$¢ naktadow inwestycyjnych wynosi 1.200.000,00 zt.

10. Budowa sieci wodociggowej w rejonie planowanego ronda na skrzyzowaniu ulic Wolnosci,
Wroclawska, Otawska w Strzelinie.

Budowa sieci wodociggowej w pasie drogi jest powigzana z planowanym przez DSDiK Wroctaw
zadaniem pn. ,Budowa ronda na skrzyzowaniu drég wojewddzkich nr 395 i 396 w m. Strzelin wraz z
infrastrukturg towarzyszaca”. W jezdni ulicy Wolnosci i Wroctawskiej obecnie sg zlokalizowane dwa
wodociagi: zeliwny o srednicy DN100 oraz stalowy o srednicy DN200. Rurociggi z uwagi na swoj wiek
wymagajg wymiany. Zamiast dwdch rurociggéw planuje sie wykonaé jeden i przepig¢ do niego
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dotychczasowych odbiorcéw wody. Budowa ronda i zwigzana z tym zmiana przebiegu jezdni,
chodnikéw, pasow zieleni jest powodem decyzji o wymianie sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
obszarze budowy drogi.

Wymiana wodociggu po istniejgcej trasie na wiekszosci odcinkéw jest technicznie niemozliwa
do wykonania. Na istniejgcych rurociggach wody oraz w nienormatywnej od nich odlegtosci
zlokalizowane sg inne sieci uzbrojenia podziemnego tj. gazociggi z przylaczami, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna z przylgczami oraz wpusty deszczowe. Nowa sieC zostata
odcinkami  zlokalizowana w jezdni ze wzgledu na brak mozliwosci potozenia jej w chodniku lub
pasach zieleni.

Planowany termin realizacji 2024. Zadanie to pierwotnie bylo przewidziane do realizacji w latach
2018/2019 jednak z uwagi na okolicznosci lezgce po stronie DSDIK Wroctaw jego realizacja zostata
przesunieta w czasie.

Planowana warto$¢ naktadow inwestycyjnych wynosi 400.000,00 zt.

11.Zakup instalacja i wdrozenie systemu radiowego odczytu wodomierzy w ZWiK Strzelin.

Zadanie bedzie obejmowato stworzenie systemu zdalnego odczytywania wodomierzy. Wdrazanie
systemu bedzie odbywato sie etapowo. Zaletami takiego sytemu niewatpliwie bedg: redukcja kosztow;
oszczedno$¢ czasu; poprawa bezpieczenstwa zaréwno dla klientéw jak i ZWiK Strzelin; komfort
odczytu; prawidtowos$¢ odczytu co w konsekwencji powinno doprowadzi¢ do poprawy jakosci
Swiadczonych ustug przez ZWiK jak rowniez zadowolenia naszych odbiorcéw. Zaktadamy ze cate
zadanie bedzie realizowane przez okres 5 lat . Kazdego roku wyminiemy ca. 1/5 - wodomierzy oraz
stworzymy system informatyczny umozliwiajgcy odczyt oraz rozliczenie wodomierzy. Zakladamy

réwniez ze rozpoczecie zadania poprzedzone bedzie programem pilotazowym.

Planowany termin realizacji 2022-2024.

Planowana warto$¢ naktadow inwestycyjnych w tym okresie wynosi 750.000,00 zt.

12. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastow Slaskich w Strzelinie.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej Dz 110 PE o dtugosci L= 131,0 m oraz Dz 63 PE o
dlugosci 29,2 m zasilany bedzie z wodociggu miejskiego w Strzelinie. Wodociag zaprojektowano z rur
PEHD 100 SDR 17 na cisnienie PN — 1,0 MPa. Przewidywane miejsce wpiecia do rurociggu DN 100
na dzialce 43/12 w drodze gminnej- ul. Bolka | Swidnickiego. Obecnie projektowany odcinek sieci
wodociggowej umozliwi podigczenie do wodociggu obiekty na dz. 43/10;43/13; 43/22; 43/24; 43/23; 40
AM-10. ZWIK zapewnia cisnienie w wodociggu w wysokos$ci 0,35 MPa. Jest to ciSnienie wystarczajgce
do celéw bytowo-gospodarczych. Z uwagi na pofozenie wysokosciowe mozliwe jest grawitacyjne
odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych z dz. 43/10;43/13; 43/22; 43/24; 43/23; 40 AM-10 do istniejgcego
kolektora DN200 w drodze — dz.43/12 AM-10. Diugos¢ projektowanego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej DN200 L=119,2 m; DN150 L=49,1m. Na sieci przewidziano studzienki kanalizacyjne
betonowe DN1000 oraz inspekcyjne z tworzyw sztucznych Dn600.

Planowany termin realizacji 2020-2021.

Planowana wartos¢ naktadéw inwestycyjnych wynosi 126.200,00 zt.
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13. Budowa sieci wodociggowej w ulicy Krélowej Jadwigi w Strzelinie.

Przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Krolowej Jadwigi jest podyktowana koniecznoscig
zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do celédw socjalno-bytowych oraz pozarowych do
istniejacych budynkow. Istniejgca sie¢ wodociggowa zeliwna o $rednicy DN 100mm zostanie
zastgpiona siecig wodociggowg z rur PEHD o s$rednicy zewnetrznej Dz110mm o tgcznej dtugosci
112,4 mb oraz 7 szt. przytaczy wodociggowych. W zwigzku ze zmiang materialu z jakiego beda
wykonane rury polepszg sie warunki przeptywu wody, zmniejszg sie straty ciSnienia na przeptywie.
Siec jest zlokalizowana wzdiuz istniejgcych ciggéw komunikacyjnych. Realizacja inwestycji bedzie sie
wigzata z licznymi kolizjami z sieciami telefonicznymi, energetycznymi oraz gazowymi. Zty stan
techniczny istniejgcej sieci wodociggowej oraz planowany remont drogi przez Gmine Strzelin jest
powodem decyzji o jej przebudowie przed planowanym przez Gmine Strzelin remontem drogi.
Planowany termin realizacji rok 2021.

Planowana warto$¢ naktadow inwestycyjnych wynosi 150.000,00 zt.

Wartos¢ planowanych naktadéw inwestycyjnych w podziale na okresy ich wydatkowania oraz rodzaje
przedsiewzie¢ inwestycyjnych przedstawia Tabela nr 1. Stanowigca zatgcznik nr 1 oraz Tabela nr 2
stanowigca uszczegoétowienie przedsiewziecia inwestycyjnego ,, Rozbudowa istniejgcych systemow
wodno - kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Strzelin. , z uwagi na bardzo duzg ilo$¢ zadan

sktadajgcych sie na to przedsiewziecie.

5.Przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody oraz odprowadzanie sciekéw.

Przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody to przedsiewziecia ograniczajgce straty wody. W planie
na najblizsze 5 lat z tej grupy zatozono realizacje:

- modernizacje sieci wodociggowych w ulicy Wolno$ci w Strzelinie

- modernizacje sieci wodociggowych w obrebie ulic Otawska, Wroctawska, Wolnosci w Strzelinie (
obszar projektowanego ronda )

- modernizacje sieci wodociggowych w ulicy Krélowej Jadwigi w Strzelinie

- modernizacje sieci wodociggowych w ulicy Jana Matejki w Strzelinie

- modernizacje sieci wodociggowych w ulicy Wiadystawa tokietka w Strzelinie

Przedsiewzigcia racjonalizujgce odprowadzanie $ciekow to w naszym planie przedsiewziecia
zwigzane z renowacjg kanatéw kanalizacji sanitarnej w Strzelinie. Renowacji poddane zostang kanaty
betonowe i kamionkowe. Prace renowacyjne przeprowadzone bedg metodg bezwykopowg przy
pomocy rekawa utwardzonego zywicami poliestrowymi lub epoksydowymi. Utwardzona wyktadzina
petni role zastepczego kanatu, wzmacnia peknigecia i wypetnia ubytki kanatu. Przeprowadzona
renowacja kanalizacji wraz z renowacjg studni pozwoli uszczelni¢ system kanalizacji w Strzelinie.
Przewidywane do renowacji kanaly m.in. w ulicach: Brzegowa; Staszica, Jana, Prusa, Pocztowa,
Sikorskiego, Floriana, Maczka.

Przewiduje sie réwniez budowe nowej kanalizacji sanitarnej dla czesci mieszkarncéw miejscowosci
Ptawna. Przewiduje sie réwniez kompleksowg modernizacje centralnej przepompowni $ciekow

zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie. Plan zaktada réwniez zakup mieszadta dla OKF
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na oczyszczalni sciekéw w Chociwelu.

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Zapewnienie srodkéw na finansowanie planowanych inwestycji ujetych w Planie moze pochodzi¢ z

réznych zroédet finansowania obejmujgcych:

1) s$rodki wtasne Zakfadu w tym: amortyzacja ; zysk

2) srodki finansowe pochodzace z budzetu Gminy np. poprzez dokapitalizowanie spétki ZWiK
przez Gmine Strzelin jak np. w przypadku realizacji zadania pn. ,Rozbudowa istniejgcych
systemow wodno — kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Strzelin.”

3) kredyty i pozyczki z funduszy, np. Z WFOSIGW we Wroctawiu NFOSIGW w Warszawie

4) dotacje lub subwencje udzielane przez instytucje dysponujgce srodkami finansowymi na

inwestycje infrastrukturalne i ochrony srodowiska.

W ramach dotacji lub subwencji na realizacje zadan inwestycyjnych mieszczg sie srodki pochodzgce

zaréwno z instytucji i sSrodkéw krajowych, jak i zagranicznych, np. z Unii Europejskiej.

Srodki wiasne, jakie przedsigbiorstwo moze przeznaczyé na realizacje inwestycji stanowig $rodki
pozyskane z amortyzacji, takze kredyty i pozyczki zaciggniete w tym celu i sptacane przez
przedsigbiorstwo.

Prognozowane nakfady na inwestycje ujete w Planie realizowane w latach 2020-2024 zamykajg sie na
taczng kwote 12.964.741,83 zt netto.

Kluczowym warunkiem sprawnego przeprowadzenia niezbednych projektow inwestycyjnych jest

pozyskanie takich srodkéw finansowych na ich realizacje aby:

1) Zapewni¢ bezpieczenstwo dtugoterminowej ptynnosci finansowej,

2) Zachowac rentownosé Spofki.

Aby powyzszy cel osiggng¢ struktura finansowania projektowanych w latach 2018-2021 zadan

inwestycyjnych przedstawiaé sie powinna nastepujgco:

1) Bezzwrotna dotacja - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020, dziatanie 2.3. Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach dla Projektu
»,Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Strzelin” w
wysokosci 3.621.784,55 zt

2) Bezzwrotna dotacja dofinansowanie z Programu Operacyjnego ,, Gospodarka wodno - $ciekowa
» W ramach ,, Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich” dla projektu pn. , Budowa kanalizaciji
sanitarnej w miejscowosci Ptawna -Trzesnia - etap | a.” w wysokosci 1.995.565,00 zt

3) Pozyczki i kredyty w wysokosci 500.000.00 zt,

4) srodki finansowe pochodzgce z budzetu Gminy poprzez dokapitalizowanie spétki ZWiK przez
Gmine Strzelin dla projektu pn. ,Rozbudowa istniejgcych systeméw wodno — kanalizacyjnych na

terenie miasta i gminy Strzelin.” W wysokosci 1.200.000,00 zt
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5) Srodki wlasne w postaci amortyzacii, zysku netto w wysokosci 5.647.392,28 zt,

Z uwagi na koniecznos¢ utrzymania dostaw wody oraz odprowadzenia $ciekbw w obowigzujgcych

standardach prawnych wymienione naktady inwestycyjne sg niezbedne. Nalezy réwniez pamigtaé ze

zakladane koszty realizacji poszczegoélnych zadan beda w znacznej mierze zweryfikowane w trakcie

wyfaniania wykonawcoéw w procedurach przetargowych w tym réwniez przy zastosowaniu Ustawy

Prawo zamowien publicznych.

Struktura zrédet finansowania zadan inwestycyjnych objetych przedmiotowym planem przedstawia

Tabela nr 3.

Struktura zrédet finansowania w zt ( netto )

Lp. | Zrédta finansowania Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 taczne
naktady
finansowe
w latach
2020- 2024

1 Naktady finansowe ze 1 498 674,93 1328 717,35 960 000,00 850 000,00 1 010 000,00 5647 392,28

Srodkow wiasnych
ZWiK Strzelin

2 Naktady finansowe z - 500 000,00 - - - 500 000,00

kredytow i pozyczek

3 Naktady finansowe 4 639 864,55 977 485,00 - - - 5617 349,55

przewidziane do
pozyskania z dotacji

4 Naktady finansowe - 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1200 000,00

przewidziane do
pozyskania z
dokapitalizowania
ZWiK Strzelin przez
Gmine Strzelin
5 RAZEM 6138 539,48 3106 202,35 1 260 000,00 1 150 000,00 1 310 000,00 12 964 741,83
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