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Zwazywszy, 7ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreSlone jako: ,Remont obiektéw
oczyszczalni sciekbw w Strzelinie — centralna pompownia i oczyszczalnia $ciekow

w Chociwelu”:
Etap I — Zadanie pn. ,Remont obiektéow centralnej pompowni sciekow w Strzelinie”

Etap II — Zadanie pn.: "Remont obiektdéw oczyszczalni Sciekdw w Chociwelu - zabezpieczenie

i wymiana skorodowanych przelewéw, deflektoréw i barierek ochronnych”,

zostaly zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce, oraz, ze przyjat Oferte Wykonawcy na
zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych Robdt oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozona
w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu udzielania zamdwien publicznych w Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Strzelinie oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu Spéjnosci na lata
2014-2020 — zasada konkurencyjnosci.

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano

im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc

niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Formularz Oferty wraz z Zafgcznikiem do Oferty,

(©) pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajagcego udzielane na etapie trwania

procedury przetargowej;

(d) Warunki Szczegolne Kontraktu;

(e) Warunki Ogélne Kontraktu;

) Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU1, PFU2, PFU3);
(9) Wyceniony Przedmiar robot.

W przypadku rozbieznosci zapisow pomiedzy sktadowymi cze$ciami programu funkcjonalno-

uzytkowego nalezy PFU odczytywac¢ wedtug pierwszenstwa:

e PFU1
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e PFU2
e PFU3

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac i wykona¢ roboty oraz usung¢ w nich wszelkie
wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedza
techniczng, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa dotyczacymi realizacji robét budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

4, Zamawiajagcy, W uznaniu zaprojektowania i wykonania Robdt oraz usuniecia
w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci
Wykonawcy kwote w wysokosci:

- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wtgcznie z VAT):

....................................................................................... PLN

€S20 =TT PLN)

W M VAT e PLN

(SHOWNIE ..ieeee e e e e PLN)

Etap I:

.............................................. PLN netto (stownie: ........cveoiiiiiiiiiii i),
.............................................. PLN brutto (stownie: .........ccooiiiiiiiiiireien),
Etap II:

.............................................. PLN netto (stownie: .....oocevviiiiiirrin s,
.............................................. PLN brutto (stownie: ........ocviiiiiiiiiecen ),

lub inng kwote zgodnie z Kontraktem.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

5. Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy:
Nr w Banku ;
Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte sg w innych walutach, to wszelkie koszty rdznic
kursowych oraz koszty bankowe zwigzane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,

z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej.

ZAMAWIAJACY:

Podpisano i opatrzono pieczeciag

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajgcego]

WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]
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Czesc¢ 11.2 - Warunki Ogdlne Kontraktu

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEI(J ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz roboét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierdw Konsultantdw (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseijls — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2008, dostepne pod adresem:
Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcow

ul. Trebacka 4, lok. 4291V p., budynek KIG
00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci II.2 Warunkow Ogolnych, ktore stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEI(l ORAZ PROJEKTOWANIA
I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci I1.3 — Warunki Szczegdlne,

ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkow Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersja WARUNKOW KONTRAKTU
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych
i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi on do wgladu Zamawiajacemu

posiadany egzemplarz Warunkow Ogolnych Kontraktu.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajq, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkow Ogdinych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki

Szczegolne nie stanowia inaczej.

Numeracja rozdziatéw i klauzul w Warunkach Szczegoéinych nie jest kolejna i jest zgodna z

numeracjq rozdziatéw i klauzul przyjeta w Warunkach Ogoéinych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkow

Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdinych

i Warunkow Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzgce w brzmieniu

podanym w Warunkach Ogdlinych.

Rozdziat 1 Postanowienia ogolne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skreSla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, program funkcjonalno-uzytkowy,
Formularz Oferty z Zalgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniegjszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze
Lumowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej,

w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem "Akt Umowy"” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych Warunkach

oznacza¢ beda odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].
Klauzule 1.1.1.4 skreSla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okreSleniem "Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do “Oferty”

w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Formularza Oferty”.
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Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujaco:

Wymagania Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego zdefiniowanego
w klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okresSlenie ,Wymagania

Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program funkcjonalno uzytkowy”
Klauzule 1.1.1.7 skresla sie jako niemajgcg zastosowania.
Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okreSleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do

"Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do "Oferty”.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11 "Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
funkcjonalno- uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresleniem
«Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” beda

oznaczac odniesienie do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem

obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu aneksu do umowy przez Zamawiajgcego

i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym

osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.2.4 "Inzynier” - rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu lub Inzynier Projektu
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Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz

~koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.
Klauzule 1.1.2.8 skreSla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.2.8 ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, ktérej (generalny) Wykonawca powierza
wykonanie catosci lub czesci robdt. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg

jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.
Wprowadza sie nastepujaca definicje:

1.1.2.11 ,Lider” oznacza jednego z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
albo wykonujgcych wspdlnie zamoéwienie, ktdremu pozostali wykonawcy (cztonkowie
konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i dziatan zwigzanych z realizacjg Kontraktu
oraz udzielili petnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem Kontraktu. W szczegdlnosci Lider bedzie upowazniony do
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partneréw, razem i kazdego z osobna. Wszelka
korespondencja bedzie prowadzona przez Zamawiajgcego z Liderem oraz wszelkie ptatnosci
z tytutu wykonania Kontraktu beda realizowane przez Zamawiajgcego na konto Lidera ustalone
w Kontrakcie. Lider bedzie uprawomocniony do pospisywania anekséw do umowy w sprawie

zamodwienia publicznego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.1 skresla sie jako niemajacg zastosowania.
Klauzule 1.1.3.3 uzupetnia sie nastepujgco ,Czas na wykonanie” to "termin wykonania zaméwienia".
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zalgczniku do
Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci], liczony od daty z jaka Roboty zostaly

ukonczone, jak po$wiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]

1.1.3.11 ,Okres rekojmi” oznacza okres ustalony w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13
[Okres Rekojmi], liczony od daty, z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie

z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]
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1.14 Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 "Protokét Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych z zapiséw
rozdziatu 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt Negocjacii. Zasadnicza tresé
protokotu koniecznosci powinna zawiera¢ uzasadnienie co do koniecznosci prowadzenia robot
zamiennych/dodatkowych, wptywu na zatwierdzong kwote kontraktowa, stanowisko Inzyniera
Kontraktu, podstawe prawng do ich realizacji na mocy Kontraktu, wptyw na zmiany terminu
ukonczenia, mozliwos¢ wprowadzenia zmiany. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
kompletny wniosek o Zmiane wraz z uzasadnieniem oraz dostarczy¢ kazdy dokument,

uzupetnienie, opis do ktérego wezwie go Inzynier.

1.1.4.14 "Protokét Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera wymagajacy akceptacji
Zamawiajgcego, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robot dodatkowych
i/lub zamiennych w oparciu o rozdziat 13. W przypadku braku jednoznacznego stanowiska Stron
w sprawie cen lub stawek opierac sie na ogdlnodostepnej bazie cenowej dla budownictwa —
wersja obowigzujgca w okresie szacowania kosztow. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
kompletny wniosek o Zmiane wraz z uzasadnieniem oraz dostarczy¢ kazdy dokument,
uzupetnienie, opis do ktdrego wezwie go Inzynier wraz ze szczegdtowa kalkulacja robot

zamiennych i dodatkowych.

Dopuszcza sie, aby protokdt koniecznosci i negocjacji byt sktadany w formie 1 dokumentu, ale catosé

musi zawiera¢ wytyczne wskazane powyzej dla kazdego protokotu.

1.1.5 Roboty i dostawy
Klauzule 1.1.5.8 uzupetnia sie nastepujgco:

Ilekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty tymczasowe i roboty
state niezbedne do wykonania i zapewniajgce prawidiowg oraz kompleksowga realizacje przedmiotu
zamowienia (Swiadczenia) wynikajacego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i ustugami koniecznymi

do nalezytego wykonania $wiadczenia.

1.1.6 Inne definicje
Klauzule 1.1.6.1 uzupetnia sie nastepujgco:

e —
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Ponadto oznaczajg oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje, o ktérych mowa w art. 41 Prawa
budowlanego oraz Plan Bezp. I Ochrony Zdrowia, wszelkie licencje do oprogramowania i/lub systeméw
komputerowych, instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacyjne i inne ktorych zazgda Zamawiajacy i beda
niezbedne do prawidlowej realizacji Kontraktu. Koszt sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy oraz
przeniesienie praw autorskich przez Wykonawce na Zamawiajgcego nastepuje w ramach wynagrodzenia
i zostat uwzgledniony w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Oznaczajg tez kazdy inny dokument,
operat, itd., sporzadzenie ktdrego bedzie wynikato z decyzji administracyjnych wydanych w trakcie
realizacji Kontraktu oraz wymagane przy oddaniu Robot do uzytkowania Zamawiajgcemu,

w szczegdlnosci wynikajgce z ustawy Prawo budowlane.
Klauzule 1.1.6.2 skreSla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj"” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy, gdzie

majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

Prawo Budowlane oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z poOzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektdw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji

publicznej w tych dziedzinach.

Roboty — ilekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty tymczasowe
i roboty stale niezbedne do wykonania i zapewniajgce prawidtowg oraz kompleksowg realizacje
przedmiotu zamdwienia ($wiadczenia) wynikajgcego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i ustugami

koniecznymi do nalezytego wykonania $wiadczenia, w tym wykonanie Dokumentacji Projektowe;j.

Zamowienie — ilekro¢ w Kontrakcie mowa o zamowieniu nalezy przez to rozumie¢ odptatng Umowe
(Kontrakt) zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, ktérego przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zaméwienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg, a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;
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Dokumentacja projektowa — oznacza projekt wykonawczy Robdt w rozumieniu warunkéw Kontraktu
oraz inne opracowania wymagane Kontraktem (w tym inne opracowania projektowe o ktdérych mowa
w Kontrakcie);

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania Robdt oraz pomiarami powykonawczymi;

Projekt organizacji Robot — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji projektowej
ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie,
itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robét
w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindéw, odpowiedniej organizacji oraz

jakosci realizowanych robdt;

Projekt wykonawczy Robat — jest okresleniem réwnowaznym z okresleniem ,projekt Robdt”- jest to
projekt opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU-1 — Cze$¢ opisowa pkt.
2.1;

Harmonogram- jest okresleniem rownorzednym z okresleniem Program Robot (Program),
sporzadzony na podstawie klauzuli 8.3. Warunkéw Kontraktu;

Roboty State —oznaczajg roboty state, ktore Wykonawca ma wykonac na mocy Kontraktu;
Roboty podstawowe - sg okresleniem réwnowaznym z okresleniem Roboty State;

Dziennik budowy — oznacza dokument wymagany przez Zamawiajgcego dla rejestrowania przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt
z zastosowaniem zapisdw z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz

z pdzniejszymi zmianami).
SIRM - udostepniony nieptatnie przez Zamawiajgcego system informatyczny do rozliczania
i monitorowania Robdt. Dostep do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiajgcego (w tym Inzynier).

Definicje zawarte sg rowniez w WWIORB (warunki wykonania i odbioru robot budowlanych).

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym dotyczacym interpretacji
postanowieri Kontraktu, nalezy odnosi¢ sie do norm badZz aktow prawnych regulujacych kwestie

terminow, definicji, nomenkiatury.
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1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie “Koszt plus rozsadny zysk” wymagaja,
aby ten zysk wynosit jedng piecdziesigty (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:
Na koncu podpunktu (a) po stowach “w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajacego poniedziatek — piatek w godzinach od 7% do 15%
z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pozniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze dotarty do
Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia naliczania ewentualnych

kar za niedotrzymanie terminéw umownych.

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na biezaca
korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia otrzymania
korespondenciji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zgdan przy uzyciu
uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy bedg liczone wtedy od dnia, w ktdrym
dotarty one do Zamawiajgcego i potwierdzit on ich otrzymanie, w przeciwnym wypadku dopiero z chwilg

dostarczenia ich w formie pisemnej.

1.4 Prawoi jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(o) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujgco:
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W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktoére

modyfikujg.
1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktdérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcemu

zgodnie z klauzulg 4.2 [ Zabezpieczenie Wykonanial.
1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skreSla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenie$¢ swoich wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osobe
trzecig (tj. dokonac przelewu wierzytelnosci). Strony postanawiajg, ze zgoda Zamawiajgcego na przelew

jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia i/lub inng
techniczng dokumentacje, jak okreSlone zostato w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez
Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamodwienia. W przypadku zwioki w przekazaniu lub
niezatwierdzeniu takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odno$nie

do dodatkowego czasu na ukonczenie Robét lub Kosztu.

Dokumenty Wykonawcy bedg przekazywane bez zbednego opdznienia, jezeli termin na przekazanie
opinii lub udzielenie odpowiedzi, uzyskanie uzgodnienia oraz sporzadzenie jakiegokolwiek innego
Dokumentu Wykonawcy nie zostat w Kontrakcie jednoznacznie okreslony, to czas reakcji Wykonawcy na
sporzadzanie tych Dokumentdw wymaganych do prawidtowego zakonczenia i rozliczenia Robot oraz
przekazania ich do uzytkowania - bedzie okreSlony w korespondencji pomiedzy Stronami. Strony
bezwzglednie bedg tych termindw przestrzegaty, w przeciwnym wypadku takie opoznienia beda

traktowane jak nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wszelkie Dokumenty do ktorych sporzadzenia na mocy Kontraktu jest zobligowany Wykonawca beda

dostarczane w formie i liczbie wymaganej przez Zamawiajacego. Przewiduje sie minimum po dwa
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egzemplarze w wersji papierowej (czarno biatej lub kolorowej w zaleznosci od tresci dokumentu) oraz
dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Wadliwe Dokumenty Wykonawcy beda
mu zwracane i bedzie on zobowigzany do usuniecia w nich wad (wskazanych przez Inzyniera oraz
Zamawiajgcego) oraz przekazania ich ponownie w wersji i formie ostatecznej — kompletnej,
uzgodnionej przez Strony z adnotacja w zakresie akceptacji Stron zaangazowanych

w realizacje Kontraktu.
1.10 Uzywanie dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego

Na koncu klauzuli dodaje sie zapis:

Wykonawca przenosi w catosci na Zamawiajgcego w ramach Ceny Kontraktowej autorskie prawa
majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy bedacych wynikiem prac objetych niniejszym Kontraktem, jak
tez prawo wiasnosci egzemplarzy, na ktorych zostaty utrwalone. Przeniesienie majgtkowych praw
autorskich obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji wskazane w art. 50 pkt
1 -3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90 poz.

631 z pézn. zm.) a w szczegdlnosci:
(a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputerdw i serwerdw sieci komputerowych,
(b) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariéw i konferencji,

(c) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych,

(d) prawo do korzystania z dziet w catosci lub z czesci oraz ich fgczenia z innymi dzietami, opracowania
poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie na rozne jezyki,

zmiane barw, oktadek, wielkosci i tresci catosci lub ich czesdi,

(e) publikacje i rozpowszechnianie w catosci lub w czesci za pomocg wizji lub fonii przewodowej albo
bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity, rownolegte
i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz telewizyjng, transmisje
komputerowg (sie¢ szerokiego dostepu, internet) tacznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz

zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

W ramach Ceny Kontraktowej Zamawiajgcy ma prawo do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy
oraz zezwolenie na wykonywanie praw majatkowych do utworéw zaleznych powstatych w oparciu
o przedmiot niniejszej umowy. W zwigzku z czym Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz
nieograniczone zlecenie wykonania praw zaleznych przez Zamawiajgcego do utworu, w rozumieniu art.

2 ust. 1i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych
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uprawnien Zamawiajacy w szczegolnosci ma prawo dowolnego wykorzystania catosci lub swobodnie
wybranych fragmentéw utworu. W tym celu mozliwe jest dokonywanie ttumaczen tresci zawartych
w utworze na dowolne jezyki. W przypadku koniecznosci dokonywania aktualizacji lub modyfikacji
utworu i wszystkich zawartych w nim tresci Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu pisemne jednostronne
o$wiadczenie woli przekazujgce w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa majatkowe i uprawnienie
do wykonywania przez Zamawiajgcego praw zaleznych do dokonanych aktualizacji lub modyfikacji
utworu, na warunkach takich samych jak warunki zapisane w niniejszych Warunkach odnoé$nie przejscia

autorskich praw majatkowych.
1.12 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres

obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju.
1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(9) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem tgczenia, podziatu,

przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob.
Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Rozdzial 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje sie stowa "i na koszt”.
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Rozdziat 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwac¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy czynnosci

okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogdlnych:
(a) klauzula 3.2 [ Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral]
(b) klauzula 4.4 [ Podwykonawcy]

(9) klauzula 5.4 [ Normy techniczne i przepisy]

(d) klauzula 8.4 [ Przedtuzenie Czasu na Ukoriczeni€]

(e) klauzula 8.8 [ Zawieszenie Robot]

(f klauzula 8.11 [ Przedtuzone zawieszenie)

(9) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(h) klauzula 17.4 [ Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego)

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sie wypadek wplywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujgcg nieruchomos¢ moze on bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢
Wykonawcy wykonac¢ kazdg taka prace, ktdra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty]| bedzie miat

zastosowanie.
Skresla sie zdanie niemajgce zastosowania w niniejszych Warunkach:

Jednakze, jezeli InZynier wykona czynnosc, wymagajgca zgody Zamawiajgcego, to na potrzeby

niniejszego Kontraktu przyjmuje sfe, Zze Zamawiajgcy takiej zgody udzielit..
3.3 Polecenia Inzyniera

W niniejszej klauzuli 3.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim zdaniu pierwszego akapitu skreSla sie ostatnie stowo ,klauzuli” i zastepuje stowem

~Rozdziatu”.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.
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3.4 Zmiana Inzyniera

Ostatnie zdanie klauzuli 3.4 skresla sie.

Rozdziat 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig i pilnoscig”.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Robot (w tym kazdy projekt do
sporzadzenia ktorego na mocy Kontraktu jest zobowigzany Wykonawca) oraz za kazdy inny dokument
wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe (jezeli w toku wykonywania prac okaze sie , ze bedzie taka
potrzeba) lub ,zgtosi” roboty zgodnie z prawem kraju do wtasciwego organu a nastepnie natychmiast

przystapi do wykonania robdt budowlanych wymagajgcych takiego pozwolenia lub zgtoszenia.

Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Robdét bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie zezwolenia, licencje, dokumenty, pozwolenia

niezbedne do prawidtowego i kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

Projekt Robdt (w tym Dokumenty Wykonawcy) bedg przekazywane Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na nosnikach CD/DVD oraz w wersji papierowej w formie uniemozliwiajacej ich
dekompletacje, posegregowane, trwale spiete, czytelnie opisane, wraz z o$wiadczeniem w zakresie

kompletnosci i zgodnosci z Kontraktem powstatych na mocy Kontraktu Dokumentow.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie w brzmieniu:

»Po ukonczeniu, Roboty bedg zgodne z zatozeniami i celami wynikajacymi z Kontraktu.”
Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i) Wymagane zezwolenia

W ciggu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien ztozy¢ u Zamawiajgcego liste wszystkich

zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robo6t zgodnie z ustalonym harmonogramem.
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W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drég i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Zamawiajgcy wyznaczy terminarz do ziozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji wymaganej do

uzyskania zezwolen na prowadzenie prac.
(i) Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu roboét. Ponadto powinien umozliwi¢ im
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wiasciwych instytucji w tych testach

nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu.
(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem wodociggdéw lub innych
medidw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru
i srodkdéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma
dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub podwykonawca zamierza uzy¢ (np.
koparki, ciezaréwki, dzwigi, kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich petng charakterystyka. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem i Zamawiajacym niezbedne przefgczenia technologiczne zwigzane z biezaca
eksploatacjg jakiejkolwiek instalacji istniejgcej na Terenie Budowy, oraz  Wykonawcy nie wolno
dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przetgczen armatury odcinajacej lub sterujgcej przewoddéw
pracujgcych lub potgczonych bezposrednio z pracujgcymi przewodami bez uzgodnienia tego

z Inzynierem i Zamawiajgcym.
(iv) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie Dokumentow kontraktowych

i Projektu Robdt okreslonego w klauzuli 5.1 [Ogdlne Zobowigzania Projektowe].

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera a takze dla przedstawicieli organdw Nadzoru Budowlanego, jak tez dla innych

0sdb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentdw.

Wykonawca jest zobowigzany archiwizowac¢ na biezaco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentéw
Wykonawcy zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej ( po 1 egzemplarzu). W kazdej chwili
udostepni Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na ich wniosek przechowywane na Terenie Budowy

Dokumenty Wykonawcy do wgladu.
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Wykonawca zapewni dyspozycyjno$¢ personelu wskazanego w Ofercie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w okresie realizacji kontraktu oraz w okresie zgtaszania wad i okresie gwarancji jakosci.
Niezbedny personel bedzie w razie potrzeb wzywany do siedziby Zamawiajgcego

w sprawach zwigzanych z przedmiotowym Kontraktem.
Niezaleznie od obowigzkdw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowigzany jest do:

- uzyskania wszelkich decyzji, zezwolen, pozwolen wymaganych w Kraju, od wiasciwych wiadz
swoim staraniem i na swdéj wiasny koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i gestorami
sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca bedzie musiat uzgodni¢ z Inzynierem wszelkie terminy
niezbedne do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach/frontach robot.

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach, warunkach,
uzgodnieniach odnoszacych sie do zakresu realizowanych robdt i powinien umozliwié
wystawiajacym je Wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwic
Wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat Wiadz w tych
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

- Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg, wodociggéw
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pisSmie nie pdzniej niz 7
dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru,

- Wdrozenia i korzystania przez caty okres trwania Kontraktu z udostepnionego Wykonawcy
nieodptatnie systemu do rozliczania i monitorowania robét.

System informatyczny do rozliczania Robot

- Jezeli Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do korzystania z systemu informatycznego to
Wykonawca ma bezwzglednie takie polecenie przyjg¢ i postepowac Scisle wedtug wymagan

Zamawiajgcego w przedmiotowym zakresie.

- Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajgcego polecenia i bedzie
sie uchylat od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego
usprawniajgcego Stronom rozliczanie robdt budowlanych to bedzie to traktowane jako

nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.
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Funkcjonalnos¢ systemu i sposdb uzytkowania:

- Jednym z elementéw dokumentacji budowy bedzie ksigzka obmiaréw prowadzona w formie kart
postepu wprowadzanych do systemu informatycznego FIDman (zwanego dalej system
informatycznym) udostepnionego nieodptatnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

- Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego informacje i dokumenty potwierdzajgce postep
oraz zgodno$¢ robdt z kontraktem muszg by¢ prowadzone w formie elektronicznej do systemu
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce
wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robdt, przed zakryciem kazdej ich
czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okre$lenia ilosci podczas obmiaréw
Robét oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do systemu informatycznego niezwiocznie
po ich dokonaniu.

- Poszczegdlne karty postepu wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawce
winny by¢ sprawdzone przez Inzyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

- W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowa¢ zadnego dodatkowego
oprogramowania poza darmowg, dowolng przegladarkg internetowg (z wylgczeniem
przegladarki Internet Explorer).

- Za wyjatkiem $wiadectw ptatnosci oraz Protokotéw koniecznosci i negocjacji oraz zmian do
umowy nie wymagda sie przekazywania dokumentéw i informacji wprowadzonych do ww.
systemu informatycznego w formie papierowej.

- Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:

. wspomaganie tworzenia przedmiaru Robdt

J wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart,

. archiwizacja dokumentéw poswiadczajgcych wykonanie Robdt,

. wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru

) automatyczne generowanie nastepujacych dokumentdéw rozliczeniowych:

0] Ksigzki obmiaru jako zestawienia kart obmiaru,

o] Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,

0 Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci,

. biezgce monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robdt na podstawie danych

z dokumentdéw rozliczeniowych,

) automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczacych procedury
rozliczania robot,
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- Zamawiajacy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego

udostepnionego nieodptatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego procedure obmiaru

i rozliczenia robét zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.

- Zamawiajgcy zapewni nieodptatny dostep do systemu zarédwno wskazanym pracownikom
Zamawiajacego, Inzyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiajacy

udostepni nieodptatnie system nowym uzytkownikom.

- System bedzie obstugiwat proces rozliczania robét i poswiadczania pfatnosci przez Inzyniera.
System bedzie wykorzystywany takze w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktéw na

Roboty oraz do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego.
4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodne
z wymaganiami Zamawiajacego przed podpisaniem Kontraktu, w formie okreslonej w Formularzu
Oferty. Kopie z zabezpieczenia Wykonawca wysle Inzynierowi niezwtocznie po przyjeciu zabezpieczenia

nalezytego wykonania Kontraktu przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrocone Wykonawcy

w nastepujacy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty jaka poswiadczono

w Swiadectwa Wykonania wedtug klauzuli 10 [S'W/'adectwo Przejecial;

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady dla Robét.
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we

wszystkich godzinach pracy”.
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4.4 Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni”.

Dodaje sie nastepujgce podpunkty:

d)

9)

h)

Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda
inwestora. Jezeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze

wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajgcy cze$¢ zamédwienia,
ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy do ktérego zatgczony bedzie projekt umowy
z podwykonawcg. Projekt umowy bedzie zawierat istotne postanowienia umowne w zakresie
wysokosci naleznego wynagrodzenia, rozliczania robdt, sposobu ptatnosci, zakresu $wiadczenia do
wykonania ktérego zobowigzuje sie podwykonawca, termindw wykonania robdt itp. Wykonawca
wprowadzi w umowie z podwykonawcg zmiany i zastrzezenia zgloszone na piSmie przez
Zamawiajgcego, W przeciwnym razie Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy.
Wykonawca w umowie z podwykonawcami natozy na nich wymagania, ograniczenia i obowigzki
adekwatne do tych natozonych na Wykonawce w niniejszej umowie, w szczegdlnosci odnosnie
jakosci i termindw wykonania. Ponadto cze$¢ wynagrodzenia nalezna podwykonawcy nie moze by¢
wyzsza, anizeli cze$¢ wynagrodzenia jaka nalezna jest za roboty zlecone podwykonawcy - na mocy

niniejszej umowy generalnemu Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda

inwestora i wykonawcy.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace

naruszenie Umowy.

Zamawiajgcy moze odmoéwic zgody na zawarcie umowy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co
do rzetelnosci podwykonawcdw, ich przygotowania, doswiadczenia w odniesieniu do prac, ktérych

wykonanie ma im zosta¢ powierzone.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.
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),

k)

m)

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw jak za

wiasne.

W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg Zamawiajacy bedzie uprawniony
w przypadku sporéw do dokonywania ptatnosci bezposrednio dla podwykonawcy, na podstawie
umowy cesji wierzytelnosci zawartej pomiedzy podwykonawcg z Wykonawcg. Podstawg zaptaty
bedzie umowa cesji i faktura wystawiona przez podwykonawce na Wykonawce. Faktura bedzie
ptatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej
faktury i umowy cesji za przedmiot umowy okreSlony w umowie w czesci realizowanej przez
podwykonawce. Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg
zawieraC postanowienie, uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do Inzyniera z kopig do
Zamawiajgcego, o dokonanie bezposSredniej zaptaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci, z zatgczeniem kopii
niezaptaconej faktury. Postanowienie takie musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze
analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami. Wykonawca musi w takich przypadkach zwrécié Zamawiajgcemu kwote

bezposrednio zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat

wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy
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0)

P)

Q)

t)

niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Jezeli Prace objete fakturg generalnego Wykonawcy byly czeSciowo lub catkowicie wykonane przez
Podwykonawcdw robdt budowlanych, Wykonawca przedstawi tgcznie z fakturg o$wiadczenia takich
Podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy
wyjasniajgce dlaczego Podwykonawca odmowit ziozenia oswiadczenia. W przypadku nie
dostarczenia os$wiadczen wszystkich Podwykonawcoéw robdt budowlanych lub dostarczenia
oswiadczen, z ktérych wynika ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich Podwykonawcow
w zwigzku z realizacjg Prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajgcych

istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury.

Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez

odpowiedni sad albo arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.

Wstrzymana ptatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia
oSwiadczenia Podwykonawcy jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty

wykonane.
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v) Jezeli Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kwot zaptaconych bezposrednio przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy(éw) zgodnie z art. 647 § 5 KC, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
potrgcenia takich kwot z pfatnosci naleznych Wykonawcy na mocy Umowy albo pobrania ich

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

w) Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe
informacje dotyczace Podwykonawcy(éw) i jego/ich podwykonawcy(éw) z zakresu prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania

ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej informaciji.

X) Wykonawca w terminie do 5 dni od zakonczenia kazdego miesigca trwania umowy bedzie sktadat
Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow, ze wszystkie nalezne faktury
podwykonawcdw, ktorych termin ptatnosci mingt w danym miesigcu zostaty w catosci zaptacone.
Do ww. o$wiadczenia wykonawca dotgczy liste wszystkich pracujgcych w danym miesigcu
podwykonawcéw (zawierajgcg kompletne dane adresowe, NIP i REGON) wraz ze wskazaniem

zakresu ich prac.
4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawcza

dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.
4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w terminie 7 dni

poprzedzajgcych date rozpoczecia Robot budowlanych, okreslong w programie Wykonawcy.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):

(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot,

uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.
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4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegoty tego

systemu i zawiera¢ on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do zarzadzania
jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w terminie

42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.
4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 ”i istniejgcg infrastruktura

techniczng,”.
4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub

miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Na koncu klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miegjsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie
z kosztami utylizacji. Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddéw pochodzacych z czyszczenia
kanalizacji sanitarnej na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca nie ponosi kosztow

sktadowania odpaddw pochodzacych z czyszczenia kanalizacji sanitarnej.
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4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktorych moze

potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrodet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz
musi zaptaci¢ za korzystanie z medidow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na
wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug

i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnianie

bezptatne

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezpftatnie] skresla sie jako nie majaca

zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21 Raporty o postepie
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie dostarczat Inzynierowi sporzadzane raporty w dwoch egzemplarzach w wersii

papierowej i elektronicznej wraz z oSwiadczeniem o zgodnosci wersji papierowej i elektronicznej.

Miesieczne raporty o postepie winny by¢ przedtozone Inzynierowi do przegladu oraz zatwierdzenia za
pismem przewodnim. Przeglad nie powinien trwac dtuzej niz 7 dni, liczony od dnia w ktérym Inzynier

otrzyma miesieczny raport o postepie.
W okresie przegladu:

(a) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze miesieczny raport o postepie zostat zatwierdzony z uwagami

lub bez, lub ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma miejsce w stosunku do Kontraktu;

(b) bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzi miesieczny raport o postepie z uptywem okresu
przegladu, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenia zgodnie

z punktem (a).

e —
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Inzynier dokonujgc zatwierdzenia badZ odrzucenia miesiecznego raportu o postepie winien uwzglednic¢

uwagi/zastrzezenia wniesione przez Zamawiajgcego do raportu przed uptywem terminu przegladu.

Wadliwy dokument winien by¢ poprawiony i ponownie ztozony do przegladu i zatwierdzenia w terminie

7 dni od daty otrzymania powiadomienia Inzyniera.
Postanowienia punktu (b) stosuje sie do poprawienia raportu przez Wykonawce.
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

Q)] prognoze Ceny Kontraktowej, ktdra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda, wedtug
rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziatu i 20 [ Roszczenia, spory i arbitraZ]; a takze

§)) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w odstepach

miesiecznych.

Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowag dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan Terenu

Budowy przed rozpoczeciem Robdt oraz w trakcie ich trwania, oraz po ich zakonczeniu.

Prowadzong na biezgco dokumentacje fotograficzng, filmowg dotyczacg realizowanych robét
budowlanych Wykonawca przekaze Inzynierowi na kazde jego wezwanie w kazdym momencie trwania

Kontraktu i wowczas Wykonawca jest zobowigzany jg wydac bez zbednego opdznienia.
4.25 Rady budowy

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [ Rady budowy] w nastepujacym brzmieniu:

W terminie do 4 dni od spotkania/ rady budowy lub spotkania roboczego dotyczacego Kontraktu
Inzynier sporzadzi protokdt ze spotkania zawierajacy istotne ustalenia zwigzane z realizacjg Kontraktu,
akceptowane przez Strony biorgce w nim udziat. Protokét ten nie bedzie zastepczy w stosunku do
jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw

informacji.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotka poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu

z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢

zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca dofgczy
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do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody

prawidtowego zagospodarowania odpaddw (karty przekazania odpaddw).

Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w zakresie granic terenu

oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [ Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci ], w brzmieniu:

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢é prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaC powodowania tam

jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy

szkody.
4.27 Istniejace instalacje

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [ Istniejgce instalacie ] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie elektryczne, Swiattowody, wodociagi, i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub

innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowdw odwadniajgcych, wodociggdw
i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wydane przez
Inwestora, bedacego witascicielem terenu na  ktdrym realizowana jest inwestycja wymagane do

niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
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instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie

uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Projektowanie

5.1 Ogolne zobowigzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do
projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo

Budowlane”.
Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu czwartego akapitu niniejszej klauzuli 5.1:

Dokumentacje projektowg zaakceptowang przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyskaé wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu do
akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami
0 upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na Budowe w imieniu Zamawiajgcego/ lub dokona

zgtoszenia Robot (w odniesieniu i zgodnosci z obowigzujgcym prawem).

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe Ilub dokonaniu zgtoszenia, Inzynier wyda Wykonawcy
z 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robét z nalezytym pospiechem
i bez zwtoki, z uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami

dotyczgcymi rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy.

Dokumentacja projektowa wymaga przegladu o ktorym mowa w klauzuli 5.2.
5.2 Dokumenty Wykonawcy

W drugim zdaniu w pigtym akapicie po stowach ,ponownie przejrzany” wykresla sie stowa ,i jest to
przewidziane zatwierdzony” i zastepuje sie je stowami ,i zatwierdzony, jesli jest to przewidziane zgodnie

Z niniejsza klauzula”.
5.3 Zobowigzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

(©) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.
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Rozdziat 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdw, a wszelkie koszty, optaty
i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane
z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla,
optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wiaczone

w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli wymagane, ubezpieczenia

od odpowiedzialnosci cywilnej.
6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z oséb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan
w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie
potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we

wszystkich godzinach pracy.
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to zgodne
z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien

wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

e —
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Rozdziat 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo
7.4 Proby

Dodaje sie drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli. Wykonawca w szczegdlnosci jest
zobowigzany wykonac¢ préby o ktérych mowa w WWIORB i bedzie postepowat zgodnie ze wskazang
w WWIORB procedura.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot

Dodaje sie na koncu klauzuli nastepujacy tekst:

Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie robot budowlanych niezwtocznie po wejsciu
w Zycie Kontraktu i bedzie przestrzegat termindw wskazanych w programie Wykonawcy i bedzie je

projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe dla czesci robdt budowlanych i/lub ich
zgtoszenia odpowiednim Organom to Wykonawca dopetni wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z Prawa
Polskiego. Jezeli bedzie taka koniecznosS¢ to: w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie
wykonywania rob6t budowlanych, objetych pozwoleniem/lub zgtoszeniem Zamawiajacy, w zgodzie
z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe

o planowanym rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robodt), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),

a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw witasciwej izby samorzgdu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na

liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
(©) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robot na podstawie programu Robét przedktadanego w tym samym czasie
zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku

publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni
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udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie roéznych czesci Robdt. Razem
z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi,
ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez

Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do

przeprowadzenia Robot, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wiadzom petng
mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach
wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy

z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
8.2 Czas na Wykonanie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Czas na Wykonanie Robdt podany jest w Zatgczniku do Oferty.
8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem najpozniej
7 dni przed Datg Rozpoczecia okreSlong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof] Wykonawca winien
przechowywac na Terenie Budowy kopie programu Robot sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego

postep wszystkich rodzajow Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na zgdanie Inzyniera.

Podczas przygotowania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczy¢ postep Robot, ktdre mogg wystgpic w okresie zimowym. Harmonogram
przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez
Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia

Robdt zgodnie z Czasem na Wykonanie.
8.7 Kary umowne, w tym kary za zwloke i za opdznienie

Zmienia sie nazwe klauzuli 8.7 z ,Kary za zwioke” na ,Kary umowne, w tym kary za zwioke i za

opdznienie”
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Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zadaé odszkodowania na

zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Ponadto:

1.

N

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego jest on zobowigzany
zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w akcie umowy. Kara ta obowigzuje w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w przypadku nieotrzymania $rodkéw zewnetrznych na

finansowanie Kontraktu.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie, jest on zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, okreslonego w akcie umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dziert opdznienia w usunieciu wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (lub w okresie rekojmi), liczonej
od dnia wyznaczonego na termin usuniecia wad i usterek — w wysokosci 0,02 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w akcie umowy.

Jezeli z powoddw lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy utraci mozliwo$¢ otrzymania
$rodkéw na sfinansowanie robot, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te

straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

Za kazdy dzien zwtoki w przystgpieniu przez Wykonawce do realizacji Robdt objetych
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna bedzie wynosita
1000 zt brutto za kazdy dzien zwioki liczony od daty z ktdrg Roboty te powinny zostac
rozpoczete do dnia faktycznego ich rozpoczecia przez Wykonawce. Data ta bedzie odpowiednio

po$wiadczona przez Inzyniera.

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10 000 zt jezeli przedmiot zamdwienia bedzie realizowany
przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw. Kara taka
bedzie naktadana na Wykonawce w przypadku kazdorazowego wykrycia nieujawnionego

podwykonawcy.

Zamawiajacy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robdt
Urzadzen, Materiatow nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokos¢ kary to
10 000 zt za kazdorazowg probe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy

niezatwierdzonych materiatow i/lub urzadzen.
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8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
na co ten wyraza zgode. Zamawiajacy moze rowniez pokry¢ kary z zabezpieczenia nalezytego

wykonania kontraktu.
Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

a) brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - 5% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom brutto,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,1 % ZKK brutto

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 0,1 % ZKK brutto,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - 5% wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom brutto.

Rozdziat 9 Proby Koncowe

9.1 Obowiagzki Wykonawcy

Tytut powotywanej w tresci Klauzuli 5.6 - [Dokumenty Podwykonawcy] - skresla sie i zastepuje
nastepujgco: [Dokumentacja Powykonawcza].

Tytut powotywanej w tresci Klauzuli 5.7 - [Podreczniki obstugi i konserwacji] - skresla sie i zastepuje

nastepujgco: [Instrukcje obstugi i konserwacji].

W pigtym zdaniu niniejszej klauzuli po stowach ,dla wykazania” skresla sie stowa: "ze Roboty”.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca zobowigzany jest,
zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé
wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot

od wiasciwych wiadz lokalnych lub zgtoszenia robdt do uzytkowania.
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Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robdt lub Odcinka przedstawi zbior wszelkich uzgodnien
zawierajgcych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Uzgadniajgcego w stosunku do zakonczonej

Inwestycji.
10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Skresla sie klauzule 10.4 i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przed wystgpieniem o wydanie $wiadectwa przejecia wywigze sie z obowigzku odtworzenia

nawierzchni zgodnie Kontraktem.

Rozdziat 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.12 Gwarancja Jakosci

Dodaje sie nowaq Klauzule 11.12 [ Gwarancja Jakosci] w brzmieniu:

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzor Karty Gwarancyjnej
stanowi zatacznik do Kontraktu i jest czeScig umowy. Karta gwarancyjna zostanie odpowiednio

uzupetniona, podpisana przez Wykonawce i przekazana Zamawiajgcemu.

Okres gwarancji okreSlony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukoriczenia Robdt

ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robdt.
11.13 Rekojmia za Wady

Dodaje sie nowa klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w brzmieniu:

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi okreslony zostat
w Zafgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukonczenia Robdt ustalonej przez Inzyniera

w Swiadectwie Przejecia.

11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzen

technologicznych

Dodaje sie nowa Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzgdzer technologicznych]

w brzmieniu:

Wymagana szybko$¢ reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego

W niniejszych Szczegdlnych Warunkach Kontraktu.
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Rozdziat 13 Zmiany i korekty

Nazwe powotywanego w tresci Klauzuli rozdziatu 13: [Zmiany i uzupetnienia] skre$la sie i zastepuje
nastepujgco: [Zmiany i korekty]

13.1 Prawo do Zmian

W drugim akapicie stowa Wykazu Gwarancji skre$la sie i wprowadza zdanie ,wypetnienie zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu”.

Zamawiajacy przewiduje dokonywanie Zmian istotnych w umowie oraz okre$la w niniejszym rozdziale

13 warunki wprowadzenia takiej Zmiany do Kontraktu:

Zamawiajacy przewiduje Zmiany polegajace na:

(a) Zmianie ceny w zwigzku ze zmiang stawki VAT,

(b) Zmianie ceny w zwigzku z rezygnacjg z czesci robot;

(c) Zmianie terminu zakonczenia umowy oraz zmianie ceny na ktory wptyw maja:

e warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce kontynuowanie robdt, jednak nie dtuzej, niz o czas

trwania tych nie sprzyjajacych warunkdw,

e sytuacje niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majgce wptyw na realizacje

robdt,

e zaistnienia sity wyzszej - sita wyzsza, to zdarzenie zewnetrzne o obiektywnie matym stopniu
prawdopodobiefstwa pojawienia sie zdarzenia w okreslonej sytuacji, ktorego szkodliwe
nastepstwo przy zastosowaniu wspotczesnej techniki uniemozliwia Wykonawcy wykonywanie

w czesci lub catosci jego zobowigzan;
e dziatania organéw administracji publicznej, w szczegdlnosci:

e przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen itp.

e koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego

koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

e konieczno$¢ zaspokojenia roszczen osob trzecich nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia

w chwili zawierania umowy,

e —
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e zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity
po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznos$¢ lub zasadno$c¢

wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy,

e zaistnienie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktorych wystgpienia nie

mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, m. in.:

- nieujete (nieziwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione

na mapach do celéw projektowych;
- zZwWigzane z zatrzymaniem robot przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

- zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robdt budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty

wymagajgce ochrony konserwatora zabytkdéw;

- wynikajgce z niemozliwych do przewidzenia na etapie projektowania sytuacji takich jak
kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia,

wymagajac naprawy;

- zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych

dziataniem oséb trzecich;

(d) Zmianie sposobu wykonania zamodwienia uzasadnionej ekonomicznymi i technicznymi

uwarunkowaniami,

(e) obiektywnej koniecznosci wprowadzenia zmian, np. gdy spetnienie Swiadczenia byloby potgczone
z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgcg stratg w rozumieniu art. 3571

Kodeksu cywilnego, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Termin wykonania umowy moze ulec w przypadku wystapienia w/w przestanek przediuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty. Jednakze Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadnego przediuzania terminu wykonania umowy, jezeli Zmiana jest wymuszona
uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawce - w takim przypadku koszty dodatkowe

zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, ze zmiany postanowien umowy mogg by¢ przeprowadzone
jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzacych do wypracowania obustronnego
konsensusu obejmujgcego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje bede mogty by¢ prowadzone

na wniosek kazdej ze stron, zgtaszany w razie zaistnienia powyzszych Zmian

e —
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Zamawiajgcy moze, ale nie musi wyrazi¢ zgody na Zmiane w stosunku do tresci Oferty, przewidziang

W niniejszej Umowie.

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze robdt sg state na okres

wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie Robot dotyczacych zwiekszenia
lub zmniejszenia ilosci, charakteru, jakosci, typu lub sposobu wykonania Robot lub ich czesci. W takim

przypadku, po otrzymaniu od Zamawiajgcego informacji
o planowanej zmianie, Wykonawca przedstawi wycene robot dodatkowych lub zamiennych.

Tam gdzie zmiana bedzie obejmowac zmniejszenie lub zwiekszenie z tolerancjg wiekszg niz + 20% to
wartosci i ceny jednostkowe zawarte w PR bedg stanowity podstawe do obliczenia zmiany Ceny

Kontraktowej z tytutu Zmiany.

Tam gdzie Zmiana spowoduje Roboty Dodatkowe, dla ktdérych w PR nie podano ceny jednostkowej,
zostang one wycenione przez Wykonawce na podstawie ogdlnodostepnych cennikéw lub katalogéw
KNNR i KNR w oparciu o $rednig stawke roboczogodziny kosztorysowej, materiatdw i sprzetu oraz
narzutéw kosztorysowych dla robdt remontowych, publikowang w cennikach dla ostatniego kwartatu

poprzedzajgcego polecenie Zmiany.
Zmiang W rozumieniu niniejszej umowy nie sg :

(a) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej, przeksztatceniem

lub potgczeniem z inng firma.

(b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy =z zachowaniem ciggtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okre$lonych w art. 149 ustawy Pzp;

(c) zmiana kluczowych specjalistbw na inne osoby legitymujgce sie doswiadczeniem jakie byto

wymagane na etapie procedury przetargowej.
13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:

(i) zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(i) przediuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.
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Zmiany moze inicjowa¢ kazda ze stron umowy wylgcznie w formie pisemnej, okreslajgc warunki jej

dokonania, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,
d) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,
f) wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy,
g) koniecznosS¢ sporzadzenia aneksu do umowy.
Procedura wprowadzania Zmian ma réwniez zastosowanie w sytuacjach opisanych w klauzulach:
i 2.1 [Prawo dostepu do terenu Budowy],
ii. 3.5 [Ustalenia],

iv. 4.7 [Wytyczenie],

V. 4.12 [Nieprzewidywane warunki fizyczne],

Vi. 4.24 [Wykopaliska],

vii. 7.4 [Préby],

viii. 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

iX. 8.5 [Opdznienia spowodowane przez wiadze],

X. 8.6 [Tempo wykonawstwa],

Xi. 8.9 [Nastepstwa zawieszenia],

Xii. 8.10 [Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia],
xiii. 8.12 [Wznowienie Robot],

Xiv. 10.3 [Zaktdcania Prob Koncowych],

XV. 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne],

XVi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot],

XVii. 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego],
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xviii.  19.4 [Nastepstwa sity wyzszej],
XiX. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
- na koricu klauzuli dodaje sie -

System informatyczny, ktory zostanie udostepniony Wykonawcy zapewnia rejestracje procedury Zmian
do Kontraktu (rejestracja protokotéw koniecznosci, negocjacji i aneksow). Wykonawca bedzie

zobowigzany do rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie informatycznym.
13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych

Warunkach
13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skreSla sie jako nie majgcg zastosowania

w niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

oraz z wyjatkiem VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw Prawa

w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.
14.2 Zaliczka

Skresla sie klauzule 14.2 jako niemajgca zastosowania.
14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Pierwsze zdanie akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca sporzadzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inzyniera i uzyska akceptacje
Inzyniera formy oraz zawartosci merytorycznej Rozliczen (wykazujacych szczegdtowo kwoty, do ktérych
otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego) wraz z dokumentami towarzyszacymi, obejmujgce

okres rozliczeniowy i opisujgcy Roboty, za ktére Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zapfaty.
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Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg umozliwi¢c Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci
wediug wymagan Zamawiajgcego. Kwoty wykazane w Rozliczeniu jako nalezne Wykonawcy dotyczyé

beda Robdt, ktdre zostaty uznane przez Inzyniera jako faktycznie i w catosci wykonane.

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania ptatnosci dopiero w momencie zakonczenia
kompletu czynnosci, prac, robot renowacyjnych dla wiasciwego odcinka Roboét, zgodnie

Z Wycenionym Przedmiarem robét.

Dopuszcza sie rozliczenia czeSciowe, ale w takim przypadku wymaga sie uzasadnienia ze strony

Wykonawcy i zatwierdzenia przedstawionego wniosku o ptatnos$¢ czeSciowg przez Inzyniera Kontraktu.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli
14.6 Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢

wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

W przypadku wydania przez Zamawiajgcego wydania polecenia stosowania SIRM wystepowanie

0 Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci odbywa sie w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca na biezaco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadza do SIRM dane aktualne dotyczace
postepu rzeczowego wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia, oswiadczenia,
zgody itp.), tworzac czesciowe protokoty wykonania Robdt. Czesciowe Protokoty Wykonania beda

zawieraty nazwy Podwykonawcéw przypisane do kazdej realizowanej przez nich z czesci Robot.

2) Inzynier na biezaco przyjmuje prace wykonang przez Wykonawce zatwierdzajgc odpowiednie

czesciowe protokoty wykonania robdt wprowadzone do SIRM przez Wykonawce,

3) Po zakonczeniu kazdego okresu pfatnosci Wykonawca generuje automatycznie z wykorzystaniem

SIRM Rozliczenie, o ktérym mowa powyzej.

4) O ile Inzynier nie poleci inaczej, karty obmiaru wraz zatgcznikami oraz Wniosek o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, nie muszg by¢ drukowane po wprowadzeniu lub odpowiednio

wygenerowaniu ich z SIRM.
14.3 Whnioski o przejsciowe swiadectwa ptatnosci

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie akapit o tresci nastepujacej:

Kazde Rozliczenie winno zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktorych termin platnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem przejSciowym,

zostaty zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.
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14.4 Plan ptatnosci

Klauzule 14.4 skre$la sie wprowadza zapis w brzmieniu:

Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi i Zamawiajgcemu przewidywany szczegotowy
plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony
w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie przedtozony w terminie 10 dni
przed Datg Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego
nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Plany pfatnosci
beda sktadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catoéci Robot.
W przypadku nie dotrzymania Planu ptatnosci z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo

dochodzi¢ roszczen, np. z tytutu zaptaty odsetek od zaciggnietych kredytéw, pozyczek.
Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Plan ptatnosci bedzie zatgcznikiem raportu o postepie i bedzie na biezaco aktualizowany przez

Wykonawce, celem przedstawienia stanu faktycznego.
14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Roboét] skresla sie jako nie majgcg zastosowania

w niniejszych Warunkach.
14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg niz minimalna kwota
podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od
minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania

uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Zmiana ilosci czy parametrow i wskaznikow okreslonych w PFU i Wycenionym Przedmiarze rob6t bedzie

traktowana zgodnie z klauzulg 13.1.
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14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a) (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) kwote poéwiadczong w Przejéciowym/Koficowym Swiadectwie Ptatnoéci w ciagu 30 dni
roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych Zzadanie zaptaty, w tym

prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.
14.8 Opodzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzuly 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie
od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktdrym zostat

obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).
14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych

Warunkach.
14.10 Rozliczenie koncowe

Zmienia sie nazwe klauzuli ,oéwiadczenie po ukonczeniu” i nadaje aktualne brzmienie ,rozliczenie

koncowe”.

Wszystkie wystagpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,O$wiadczenie po Ukonczeniu” niezaleznie od liczby

i przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwg ,Rozliczenie Koricowe”.
14.11 Whniosek o Koncowe Swiadectwo Ptatnosci

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,O$wiadczenie po Ukonczeniu” niezaleznie od liczby

i przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Koncowe”.
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14.12 Zwolnienie od zobowigzan

Wszystkie wystapienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,OSwiadczenie Koncowe” niezaleznie od liczby

i przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwg ,Rozliczenie Koricowe”.
14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Os$wiadczenie Koncowe” niezaleznie od liczby

i przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Koricowe”.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [ Podwykonawcy]
15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania
Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze

zazadac wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez
Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujgce stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego

Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
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16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowy rozdziat 16 A w brzmieniu:

Rozdziat 16 A Odstgpienie od zawartej Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto wcze$niej przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) W razie nieotrzymania Srodkéw zewnetrznych na finansowanie Kontraktu Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy i nie ponosi z tego tytutu wzgledem Wykonawcy zadnych zobowigzan
finansowych,

c) Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
d) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

e) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

f) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesigc,
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zapfate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,

Cc) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt speti¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowg,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznych uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie robot innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

4. Odstgpienie od umowy okreslone w pkt.1 - c-f i pkt. 3 nastgpi z winy Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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6.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukgcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstagpienia.

b) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektdw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

c) Przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robdt i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wiacznie i zastepuje nastepujgco:

(e)

beda takze pokrywaly straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate wskutek
btedéw lub pominie¢ projektowych.
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18.6 Zakaz wytaczenia

Dodaje sie nowg klauzule 18.6 [ W)y/3czenial w brzmieniu:

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw lub pominie¢

projektowych.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajagcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie

z klauzulg 3.5 [Ustalenial” dodaje sie ,,i z klauzulg 13.3 [ Procedura wprowadzania Zmian)”.
20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej

Na koncu klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy powotania komisji rozjemczej, wowczas skierowanie
sporu przez Wykonawce (lub Zamawiajgcego) powinno nastgpic do sadu powszechnego wiasciwego

dla siedziby Zamawiajgcego.
20.6 Arbitraz

Tekst niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wszelkie spory wynikle z zawartej umowy nie zatatwione polubownie, a w odniesieniu do ktorych
decyzja Komisji Rozjemczej nie stata sie ostateczng i wigzacg beda rozstrzygane przez sad powszechny

wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
20.8 Zakonczenie dziatania Komisji rozjemstwa w sporach

Podpunkt (b) zastepuje sie nastepujgco:

(b) spdr bedzie mdgt by¢ wniesiony do sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
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Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Dodaje sie nowqa Klauzule 21 [ Dzia‘ania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje

uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie

dokumenty dotyczgce wykonywania Kontraktu.

Rozdziatl 22 Klauzule koncowe

Dodaje sie nowq Klauzule 22 [ K/auzule koricowe] w brzmieniu:
Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow publicznych:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapdwki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub
prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie
sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem

Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych

wydatkow handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w gtéwnym Kontrakcie
i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na gtdwny Kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidlowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane
z naruszeniem Prawa Kraju; i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni

wspotfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie bedzie miat rozdziat 15.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac od skiadania publicznych
o$wiadczen na temat wykonywanych Rob6t lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie

moze on w zaden sposob nakfadac zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
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Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore zostaty w nim
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych

korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej istotne zmiany postanowien Kontraktu
w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, z wyjatkiem zmian przewidzianych w niniejszym
Kontrakcie. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej

Polskiej, w szczegdlnosci przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych jest podlega uniewaznieniu.

e —
Kontrakt pn. “Remont obiektdw oczyszczalni $ciekéw w Strzelinie — centralna pompownia i oczyszczalnia Sciekdw w Chociwelu”
Etap Ii Il
Strona 58



Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska [
Europejskie Polska Pundusz Sobinoéc] I,
Infrastruktura i Srodowisko - Hnausz >pojnosd xx
Czes¢ 1I SIWZ — Projekt umowy
Cze$¢ 11.4 - Karta gwarancyjna
KARTA GWARANCYJNA

3 T AT = T4 o -1 1 |- TR

GWARANTEM jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawca Zadania pn.:

Uprawnionym z  tytulu gwarangji jest . , reprezentowana  przez

.............................................. Zwany dalej Zamawiajacym

§1

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu: nazwa zadania, okreslonego w Kontrakcie oraz

w innych dokumentach bedacych integralng czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu umowy.

Gwarancja obejmuje réwniez maszyny i urzadzenia.

1.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za catly
przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2.

Termin gwarancji jakosci wynosi .................. miesiecy (zgodnie z Ofertg Wykonawcy) od daty
poéwiadczenia ukoriczenia Robét w  Swiadectwie Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli
10.1 Warunkdéw Kontraktu FIDIC.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczng, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.
§2

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajgcy uprawniony

jest do:

a)

b)

zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej

rzeczy na nowg, wolng od wad;

wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

-
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c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zardwno poniesione straty, jak

i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie

z podatkiem od towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z podatkiem od

towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien opdznienia;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na

wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej

spowoduje skierowanie sprawy na droge postepowania sagdowego.

4, Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec¢

rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy

w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.
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2.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkdw dla waznoéci i skutecznoéci ustalen dokonanych przez komisje

przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie

przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy

niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej

Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od daty otrzymania

wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla

Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki
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a)

b)

4.

(o0 czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant

zobowigzany jest:

przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie

okreslonym w ust. 2 lit. @), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.

Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane bedg na Obiekcie/Nieruchomosci

w godzinach pracy Zamawiajgcego, a w wyjgtkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
§6
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomoca telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzona w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzajgcego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego

telefaksu lub email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej

bedzie traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac¢ na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac na adres

Zakfad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Brzegowa 69A, 57-100 Strzelin

Tel. 71 79 62 900, fax. 71 79 62 929, e-mail: zwik.strzelin@poczta.fm
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6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane s3

informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem

uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje

powiadomi¢ na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,

w szczegodlnosci kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Kontrakt oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim
okre$lajg one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (tgcznie

z podatkiem od towardéw i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4, Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu,

po dwa dla kazdej ze stron.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczec¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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