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ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

UMOWA ZOSTALA ZAWARTA W DNIU......ooiiiiiiiiieiesee e et

Kontrakt pn. ,Renowacja kanatow kanalizacji sanitarnej w Strzelinie”.

Kontrakt jest czescig Projektu pn. ,,Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z

modernizacjq oczyszczalni $ciekdw w Chociwelu”.

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Kontrakt pn. Renowacja kanatéw kanalizacji sanitarnej w Strzelinie Strona 2



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO \ UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPOJNOSCI 1* b
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

SRZO0,

Cze$¢ II — Kontrakt
Cze$¢ 11. 1 — Akt umowy

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Renowacja kanatéw
kanalizacji sanitarnej w Strzelinie, zostaty zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce,
oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych Robdt
oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie

zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych;
Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie samo znaczenie, jakie przypisano

im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc

niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
a) niniejszy Akt Umowy;

b) pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajgcego udzielane na etapie trwania

procedury przetargowej; zmiany i modyfikacje SIWZ,

c) Formularz Oferty wraz z Zalgcznikiem do Oferty (z uwzglednieniem korekty

arytmetycznej),
d) Warunki Szczeg6lne Kontraktu,
e) Warunki Ogolne Kontraktu;
f) Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU1, PFU2, PFU3);

W przypadku rozbieznosci zapisow pomiedzy sktadowymi czeSciami programu funkcjonalno-

uzytkowego nalezy PFU odczytywaé wedtug pierwszenstwa:

e PFU1
e PFU2
e PFU3
3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykonczy¢ roboty oraz usungé w nich

wszelkie wady w petnej zgodno$ci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzg techniczng, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa dotyczacymi realizacji robot budowlanych, i z nalezytg starannoscia.

4, Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robdt oraz usuniecia w
nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposdb okresSlony w Kontrakcie, zaptaci

Wykonawcy kwote w wysokosci:

- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wigcznie z VAT):
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lub inng kwote zgodnie z Kontraktem.

Rozliczenie wykonanych robét budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie obmiardw robét
wykonanych oraz potwierdzonych przez Inzyniera i cen jednostkowych ustalonych w ofercie

Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym

(obmiarowym).
5. Zaptaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Nr w Banku ,

Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte s w innych walutach, to wszelkie koszty rdznic

kursowych oraz koszty bankowe zwigzane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z

tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy

Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

8. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemne;j.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczeciag Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)] [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

W charakterze

[pieczel ZamawiajaCeg0] e e e

[piecze¢ Wykonawcy]
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Cze$¢ 11.2 - Warunki Ogoélne Kontraktu 6

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEI(J ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération [nternationale des [ngénieurs-
Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2008, dostepne pod adresem:
Stowarzyszenie Inzynierow Doradcow i Rzeczoznawcow

ul. Trebacka 4, lok. 4291V p., budynek KIG
00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl

Warunki Kontraktu skladajg sie z Czesci II.2 Warunkow Ogolnych, ktore stanowig wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEI(I ORAZ PROJEKTOWANIA 1
BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz roboét inzynieryjnych i
budowlanych projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci II.3 — Warunki

Szczegoblne, ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTU
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych i
mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
Wykonawce i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi on do wgladu

Zamawiajagcemu posiadany egzemplarz Warunkéw Kontraktu Ogélnych.

-
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajq, uzupetniaja i wprowadzajq dodatkowe klauzule
do Warunkow Ogolnych. Warunki Ogodlne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki
Szczegolne nie stanowig inaczej.

Numeracja rozdziatéw i klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z

numeracjq rozdziatow i klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajgcego i

Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkdow

Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i

Warunkow Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkdw Szczegdinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu

podanym w Warunkach Ogolnych.

Rozdziatl 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, program funkcjonalno-uzytkowy,
Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze
Lumowe” w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznaczac

beda odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umow)].
Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje okreslenie "Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do "Oferty” w

niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do “Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujgco:
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Wymagania Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego zdefiniowanego w

Klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreSlenie ,Wymagania

Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program funkcjonalno uzytkowy”
Klauzule 1.1.1.7 skresla sie jako niemajgcg zastosowania.
Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreSlenie
"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okreSleniem “Oferta” i wszelkie odniesienia do

"Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do “Oferty”.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.1.11”Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 roku w sprawie szczegdfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
funkcjonalno uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreSlenie ,Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zastgpi¢ je okresSleniem
~Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajgcego” beda

oznaczac odniesienie do ,,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlno$ci z przepisami ustawy Prawo

zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu aneksu do umowy przez Zamawiajgcego

i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym

osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa , Inwestor”.
1.1.2.4 "Inzynier” - rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu lub Inzynier Projektu

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
~koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

- ]
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Klauzule 1.1.2.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.2.8 ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, ktérej (generalny) Wykonawca powierza
wykonanie catosci lub czesci robdt. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca
jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Inwestorowi
(Zamawiajgcemu) przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w umowie lub jej projekcie nie zgtosi na

pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na jej zawarcie.
Wprowadza sie nastepujaca definicje :

1.1.2.11 ,Lider” oznacza jednego z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
albo wykonujagcych wspdlnie zamowienie, ktdremu pozostali wykonawcy (cztonkowie
konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i dziatan zwigzanych z realizacjg Kontraktu
oraz udzielili pelnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem Kontraktu. W szczegolnosci Lider bedzie upowazniony do
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partneréw, razem i kazdego z osobna. Wszelka
korespondencja bedzie prowadzona przez Zamawiajgcego z Liderem oraz wszelkie ptatnosci z
tytutu wykonania Kontraktu bedg realizowane przez Zamawiajgcego na konto Lidera ustalone w
Kontrakcie. Lider bedzie uprawomocniony do pospisywania aneksow do umowy w sprawie

zamowienia publicznego.

1.1.3 Daty, préby, okresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.1 skresla sie jako niemajgcg zastosowania.

Klauzule 1.1.3.3 uzupetnia sie nastepujgco ,Czas na wykonanie” to “termin wykonania zaméwienia" w
rozumieniu przepiséw u.p.z.p.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.3.10 ,,Okres Gwarancji” oznacza okres ustalony w Zalgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg

11.12 [Gwarancja Jakosci], liczony od daty z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono
zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]

1.1.3.11 ,Okres rekojmi” tozsamy z okresem gwarancji, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja
Jakosci], liczony od daty z jakg Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg
10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]
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1.1.4 Pienigdze i ptatnosci

1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 "Protokot Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych z zapisow
rozdziatu 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt Negocjacji. Zasadnicza tresc
protokotu koniecznosci powinna zawiera¢ uzasadnienie co do koniecznosci prowadzenia robot
zamiennych/dodatkowych, wptywu na zatwierdzong kwote kontraktowa, stanowisko Inzyniera
Kontraktu, podstawe prawng do ich realizacji na mocy Kontraktu, wpltyw na zmiany terminu
ukonczenia, mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany w Swietle zapisow Ustawy Prawo Zamowien

Publicznych itp.

1.1.4.14 "Protokdt Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera wymagajacy
akceptacji Zamawiajgcego, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robot
dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o rozdziat 13. W przypadku braku jednoznacznego
stanowiska Stron w sprawie cen lub stawek opierac sie na bazie cenowej dla budownictwa np.

Bistyp lub Secondbud - wersja obowigzujgca w okresie szacowania kosztow.

1.1.5 Roboty i dostawy
Klauzule 1.1.5.8 uzupetnia sie nastepujgco:

llekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty tymczasowe i roboty
state niezbedne do wykonania i zapewniajgce prawidlowg oraz kompleksowg realizacje
przedmiotu zamowienia ($wiadczenia) wynikajgcego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i

ustugami koniecznymi do nalezytego wykonania Swiadczenia.

1.1.6 Inne definicje

Klauzule 1.1.6.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Ponadto oznaczajg oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje, o ktdérych mowa w art. 41 Prawa
budowlanego oraz Plan Bezp. | Ochrony Zdrowia, wszelkie licencje do oprogramowania i/lub systemow
komputerowych, instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacyjne i inne ktérych zazgda Zamawiajgcy i beda
niezbedne do prawidtowej realizacji Kontraktu. Koszt sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy oraz
przeniesienie praw autorskich przez Wykonawce na Zamawiajgcego nastepuje w ramach wynagrodzenia
i zostat uwzgledniony w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Oznaczajg tez kazdy inny dokument,

operat, itd., sporzadzenie ktérego bedzie wynikato z decyzji administracyjnych wydanych w trakcie
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realizacji Kontraktu oraz wymagane przy oddaniu Robdot do uzytkowania Zamawiajgcemu, w

szczegolnosci wynikajgce z ustawy prawo budowlane.
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktdrej znajduje sie Teren Budowy, gdzie

maja by¢ wykonywane Roboty State.
Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

Prawo Budowlane oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalno$¢é obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajagcg zasady dziatania organdw

administracji publicznej w tych dziedzinach.

Roboty — ilekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty tymczasowe i
roboty state niezbedne do wykonania i zapewniajgce prawidtowg oraz kompleksowg realizacje
przedmiotu zamdwienia ($wiadczenia) wynikajacego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i
ustugami koniecznymi do nalezytego wykonania $wiadczenia, w tym wykonanie Dokumentacji

Projektowej.

Zamowienie — ilekro¢ w Kontrakcie mowa o zamodwieniu nalezy przez to rozumie¢ odptatng Umowe
(Kontrakt) zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, ktdrego przedmiotem sg ustugi,

dostawy lub roboty budowlane.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$é¢
zamowienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze

miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt wykonawczy Robét w rozumieniu warunkéw Kontraktu
oraz inne opracowania wymagane Kontraktem (w tym inne opracowania projektowe o ktorych

mowa w Kontrakcie);

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania Robét oraz pomiarami powykonawczymi;

Projekt organizacji Robot - projekt, ktdry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkow miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji

projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
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wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i

poszczegolnych rob6t w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminow,

odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Projekt wykonawczy Roboét — jest okreSleniem réwnowaznym z okresleniem ,projekt Robdt”- jest to
projekt opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU-1 — Cze$¢

opisowa pkt. 2.1;

Harmonogram- jest okresleniem rownorzednym z okreSleniem Program Robdt (Program),

sporzadzony na podstawie klauzuli 8.3. Warunkéw Kontraktu;
Roboty State —oznaczajq roboty state, ktére Wykonawca ma wykonac¢ na mocy Kontraktu;
Roboty podstawowe - sg okresleniem réwnowaznym z okreSleniem Roboty State;

Dziennik budowy - oznacza dokument wymagany przez Zamawiajgcego dla rejestrowania przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robot z
zastosowaniem zapisOw z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia,
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108

poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

SIRM - udostepniony nieptatnie przez Zamawiajgcego system informatyczny do rozliczania i
monitorowania Robot. Dostep do systemu ma personel Wykonawcy i Zamawiajgcego (w tym

Inzynier).

Przedmiar Robd4t — gdziekolwiek w Kontrakcie wystgpi nazwa przedmiar robdt to nalezy przez to
rozumie¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych z zestawieniem ilosci

jednostek miar robdt oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych tych robét.

Definicie zawarte sg rowniez w WWIORB (warunki wykonania i odbioru robot budowlanych).

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczgcym interpretacyi
postanowier Kontraktu, naleZy odnosic sie do norm badz aktow prawnych regulujacych kwestie

terminow, definicfi, nomenkiatury.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie “Koszt plus rozsadny zysk” wymagaja,
aby ten zysk wynosit jedng piecdziesigty (2%) tego Kosztu.
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1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sie stowa:

»Z zastrzezeniem postanowien klauzuli 12.1 fObmiary i wycena]’

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo

potwierdzane na pisSmie oddzielng korespondencja;

dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajacego poniedziatek — pigtek w godzinach od 7%
do 15%° z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pdzniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze
dotarty do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia

naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminéw umownych.

Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na
biezaca korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest od

dnia otrzymania korespondencji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, Swiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan przy
uzyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy bedg liczone wtedy od
dnia, w ktorym dotarty one do Zamawiajgcego i potwierdzit on ich otrzymanie, w przeciwnym

wypadku dopiero z chwilg dostarczenia ich w formie pisemnej.

Whpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego

nie sy uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.
1.4 Prawoijezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujagcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastepujaco:

- ]
Kontrakt pn. Renowacja kanatéw kanalizacji sanitarnej w Strzelinie Strona 19



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA \
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

SRZO0,

Czes$¢ 11 — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére
modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez

Zamawiajgcemu zgodnie z klauzulg 4.2 [ Zabezpieczenie Wykonanial).
1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osobe
trzecig (tj. dokonac przelewu wierzytelnosci). Strony postanawiaja, ze zgoda Zamawiajacego na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu wymaga formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéow
Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sie stowa:
.Z zastrzezeniem postanowien klauzuli 12.1 fObmiary i wycena]’
Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25
[Dziennik Budow)].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia i/lub inng
techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez
Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia. W przypadku zwioki w przekazaniu lub
niezatwierdzeniu takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen

odnosnie do dodatkowego czasu na ukonczenie Rob6t lub Kosztu.

Dokumenty Wykonawcy beda przekazywane bez zbednego opdznienia, jezeli termin na przekazanie
opinii lub udzielenie odpowiedzi, uzyskanie uzgodnienia oraz sporzadzenie jakiegokolwiek
innego Dokumentu Wykonawcy nie zostat w Kontrakcie jednoznacznie okreslony, to czas reakcji
Wykonawcy na sporzadzanie tych Dokumentéw wymaganych do prawidtowego zakonczenia i

rozliczenia Robdt oraz przekazania ich do uzytkowania - bedzie okreslony w korespondencji
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pomiedzy Stronami. Strony bezwzglednie bedg tych termindw przestrzegaty, w przeciwnym

wypadku takie op6znienia bedg traktowane jak nienalezyte wykonywanie Umowy.

Wszelkie Dokumenty do ktdrych sporzadzenia na mocy Kontraktu jest zobligowany Wykonawca beda
dostarczane w formie i liczbie wymaganej przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie minimum po
dwa egzemplarze w wersji papierowej (czarno biatej lub kolorowej w zaleznosci od tresci
dokumentu) oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Wadliwe
Dokumenty Wykonawcy bedg mu zwracane i bedzie on zobowigzany do usuniecia w nich wad
(wskazanych przez Inzyniera oraz Zamawiajacego) oraz przekazania ich ponownie w wersji i
formie ostatecznej — kompletnej, uzgodnionej przez Strony z adnotacja w zakresie
akceptacji Stron zaangazowanych w realizacje Kontraktu. Jednoczesénie jezeli z
uzasadnionych przyczyn konieczna bedzie zmiana tresci dokumentu, jego
doprecyzowanie lub uszczegotowienie to Wykonawca jest zobowigzany na mocy
niniejszej umowy do wprowadzenia takiej zmiany. Akceptacja dokumentu
Wykonawcy nie uniemozliwia wprowadzania do niego zmian na kazdym etapie

trwania umowy w miare potrzeb.

Zamawiajagcy ma 21 dni na zaopiniowanie Dokumentéw Wykonawcy dostarczanych mu przez

Wykonawce Rob6t na mocy Kontraktu.
1.10 Uzywanie dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego

Na koncu klauzuli dodaje sie zapis:

Wykonawca przenosi w catosci na Zamawiajgcego w ramach Ceny Kontraktowej autorskie prawa
majatkowe do Dokumentow Wykonawcy bedacych wynikiem prac objetych niniejszym
Kontraktem, jak tez prawo wiasnosci egzemplarzy, na ktoérych zostaty utrwalone. Przeniesienie
majgtkowych praw autorskich obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola
eksploatacji wskazane w art. 50 pkt 1 —3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90 poz. 631 z p6zn. zm.) a w szczegolnosci:

(a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputerdw i serwerdw sieci

komputerowych,

(b) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariow

i konferencji,

(c) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju

mediach audio-wizualnych i komputerowych,

(d) prawo do korzystania z dziet w catosci lub z czesci oraz ich tgczenia z innymi

dzietami, opracowania poprzez dodanie réznych elementdéw, uaktualnienie,
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modyfikacje, ttumaczenie na rdézne jezyki, zmiane barw, okfadek, wielkosci i

tresci catosci lub ich czesci,

(e) publikacje i rozpowszechnianie w catosci lub w czesci za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za
posrednictwem satelity, rdwnolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacje radiowg badz telewizyjna, transmisje komputerowg (sie¢ szerokiego
dostepu, internet) tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz zezwalaniem na

tworzenie i nadawanie kompilacji.

W ramach Ceny Kontraktowej Zamawiajacy ma prawo do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy

1.12

oraz zezwolenie na wykonywanie praw majgtkowych do utworow zaleznych powstatych w
oparciu o przedmiot niniejszej umowy. W zwigzku z czym Wykonawca wyraza zgode na
wykonywanie oraz nieograniczone zlecenie wykonania praw zaleznych przez Zamawiajgcego do
utworu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnien Zamawiajagcy w szczegdlno$ci ma prawo
dowolnego wykorzystania catosci lub swobodnie wybranych fragmentéw utworu. W tym celu
mozliwe jest dokonywanie ttumaczen tresci zawartych w utworze na dowolne jezyki. W
przypadku konieczno$ci dokonywania aktualizacji lub modyfikacji utworu i wszystkich zawartych
w nim treSci Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu pisemne jednostronne oswiadczenie woli
przekazujgce w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa majgtkowe i uprawnienie do
wykonywania przez Zamawiajgcego praw zaleznych do dokonanych aktualizacji lub modyfikaciji
utworu, na warunkach takich samych jak warunki zapisane w niniejszych Warunkach odnosnie

przejscia autorskich praw majgtkowych.

Poufne szczegoty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres

obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazac szczegodty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

©

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem fgczenia, podziatuy,

przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osob.
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Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspodlnie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do

przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Rozdziat 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa "i na koszt".

Rozdziat 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:

Inzynier winien uzyskiwac¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkow czy czynnoSci

okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogdlnych:
(a) klauzula 3.2 [Pefnomocnictwa wydane przez InZyniera)
(b) klauzula 4.4 [Podwykonawc)j
(©) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(d) kKlauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczeniel
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robof]
) klauzula 8.11 [Przedfuzone zawieszenie]
(9) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(h) klauzula 17.4 [ Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujgcg nieruchomosé
moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonac kazdg taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera,
moze byc¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego,
winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi

Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.

Skresla sie zdanie niemajace zastosowania w niniejszych Warunkach:
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Jednakze, jezeli InZynier wykona czynnosc, wymagajgca zgody Zamawiajgcego, to na potrzeby

niniejszego Kontraktu przyjmuje sie, Ze Zamawiajgcy takiej zgody udzielit..
3.3 Polecenia Inzyniera

W niniejszej klauzuli 3.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim zdaniu pierwszego akapitu skreSla sie ostatnie stowo ,klauzuli” i zastepuje stowem

»+Rozdziatu”.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.
3.4 Zmiana Inzyniera

Ostatnie zdanie klauzuli 3.4 skresla sie.

Rozdziat 4 Wykonawca

4.1 0Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscia i pilnoscig”.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Robot (w tym kazdy projekt do
sporzadzenia ktdrego na mocy Kontraktu jest zobowigzany Wykonawca) oraz za kazdy inny
dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Wykonawca uzyska w
imieniu Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe (jezeli w toku wykonywania prac okaze sie , ze
bedzie taka potrzeba) lub ,zgtosi” roboty zgodnie z prawem kraju do wiasciwego organu a
nastepnie natychmiast przystagpi do wykonania robdt budowlanych wymagajacych takiego

pozwolenia lub zgtoszenia.

Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Robot bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie zezwolenia, licencje, dokumenty,
pozwolenia niezbedne do prawidlowego i kompleksowego zrealizowania przedmiotu

zamoéwienia.

Projekt Rob6t (w tym Dokumenty Wykonawcy) beda przekazywane Zamawiajgcemu w wers;ji
elektronicznej na nosnikach CD/DVD oraz w wersji papierowej w formie uniemozliwiajacej ich
dekompletacje, posegregowane, trwale spiete, czytelnie opisane, wraz z o$wiadczeniem w

zakresie kompletnosci i zgodnosci z Kontraktem powstatych na mocy Kontraktu Dokumentow.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie w brzmieniu:
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.Po ukonczeniu, Roboty beda zgodne z zatozeniami i celami wynikajgcymi z Kontraktu.”

Inne zobowigzania Wykonawcy:
0] Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien ztozy¢ u Zamawiajgcego liste wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robot zgodnie z ustalonym

harmonogramem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drdg i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Zamawiajacy wyznaczy terminarz do ziozenia przez Wykonawce petnej dokumentacji

wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac.
(ii) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiasciwych
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach

Kontraktu.
(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie pdzniej niz 7
dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego
sprzetu, ktory on lub podwykonawca zamierza uzyé (np. koparki, ciezarowki, dzwigi,
kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich peilng charakterystyka. Wykonawca uzgodni z
Inzynierem i Zamawiajgcym niezbedne przetaczenia technologiczne zwigzane z biezaca
eksploatacjg jakiejkolwiek instalacji istniejgcej na Terenie Budowy, oraz Wykonawcy nie wolno
dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przetgczen armatury odcinajacej lub sterujgcej
przewodow pracujgcych lub potgczonych bezposrednio z pracujgcymi przewodami bez

uzgodnienia tego z Inzynierem i Zamawiajgcym.
(iv) Przechowywanie Dokumentow na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie Dokumentéw kontraktowych

i Projektu Robdt okreslonego w klauzuli 5.1 [Ogdlne Zobowigzania Projektowe].
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Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostepne do wgladu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera a takze dla przedstawicieli organéw Nadzoru Budowlanego, jak tez dla

innych os6b upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany archiwizowaé na biezgco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentow
Wykonawcy zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej ( po 1 egzemplarzu). W kazdej
chwili udostepni Inzynierowi lub Zamawiajgcemu na ich wniosek przechowywane na Terenie

Budowy Dokumenty Wykonawcy do wgladu.

Wykonawca zapewni dyspozycyjno$¢ personelu wskazanego w Ofercie na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w okresie realizacji kontraktu oraz w okresie zgtaszania wad i okresie gwarancji
jakosci. Niezbedny personel bedzie w razie potrzeb wzywany do siedziby Zamawiajgcego w

sprawach zwigzanych z przedmiotowym Kontraktem.
Niezaleznie od obowigzkédw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowigzany jest do:

- uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen, wymaganych w Kraju, od wiasciwych wiadz swoim
staraniem i na swoj wiasny koszt. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Wykonawca bedzie musiat uzgodni¢ z Inzynierem wszelkie terminy
niezbedne do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robdt.

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach, warunkach,
uzgodnieniach odnoszacych sie do zakresu realizowanych robdt i powinien umozliwi¢
wystawiajgcym je Wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢
Wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat Wtadz w tych
testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

- Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg, wodociggéw
lub innych medidéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na piSmie nie pozniej niz 7
dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru,

- Korzystania, jezeli Zamawiajgcy wyda odpowiednie pisemne polecenie z udostepnionego
Wykonawcy nieodptatnie systemu do rozliczania i monitorowania robét (o ktérym mowa w
szczegdlnosci w klauzuli 12).

4.2 Zabezpieczenie wykonania
W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodne z

wymaganiami Zamawiajacego przed podpisaniem Kontraktu, w formie okreslonej w Formularzu

Kontrakt pn. Renowacja kanatéw kanalizacji sanitarnej w Strzelinie Strona 26



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA \
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

SRZO0,

Czes$¢ 11 — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu

Oferty. Kopie z zabezpieczenia Wykonawca wysle Inzynierowi niezwiocznie po przyjeciu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.
Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione i zwrécone Wykonawcy w

nastepujacy sposob:

(@) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
Kontraktu i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty jaka
poéwiadczono w Swiadectwa Wykonania wedtug klauzuli 11.9 [Swiadectwo

Wykonanial;,

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady dla Robot.
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie

Budowy we wszystkich godzinach pracy”.
4.4 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni”.
Dodaje sie nastepujgce podpunkty:

d) Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda
inwestora. Jezeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze

wyrazit zgode na zawarcie umowy.

e) Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajgcy cze$¢ zamowienia,
ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy do ktérego zatgczony bedzie projekt umowy
z podwykonawcg. Projekt umowy bedzie zawierat istotne postanowienia umowne w zakresie
wysokosci naleznego wynagrodzenia, rozliczania robot, sposobu ptatnosci, zakresu $wiadczenia do
wykonania ktdrego zobowigzuje sie podwykonawca, termindw wykonania robdt itp. Wykonawca
wprowadzi w umowie z podwykonawcg zmiany i zastrzezenia zgloszone na pismie przez
Zamawiajgcego, w przeciwnym razie Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy.
Wykonawca w umowie z podwykonawcami natozy na nich wymagania, ograniczenia i obowigzki

adekwatne do tych natozonych na Wykonawce w niniejszej umowie, w szczegdlnosci odnosnie
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9)

h)

)

k)

jakosci i termindw wykonania. Ponadto cze$¢ wynagrodzenia nalezna podwykonawcy nie moze by¢
wyzsza, anizeli cze$¢ wynagrodzenia jaka nalezna jest za roboty zlecone podwykonawcy - na mocy

niniejszej umowy generalnemu Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda

inwestora i wykonawcy.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego stanowi razgce

naruszenie Umowy.

Zamawiajgcy moze odmdéwi¢ zgody na zawarcie umowy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co
do rzetelnosci podwykonawcdw, ich przygotowania, do$wiadczenia w odniesieniu do prac, ktérych

wykonanie ma im zosta¢ powierzone.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za

wiasne.

W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg Zamawiajacy bedzie uprawniony
w przypadku sporow do dokonywania ptatnosci bezposrednio dla podwykonawcy, na podstawie
umowy cesji wierzytelnosci zawartej pomiedzy podwykonawcg z Wykonawcg. Podstawg zaptaty
bedzie umowa cesji i faktura wystawiona przez podwykonawce na Wykonawce. Faktura bedzie
pfatna w terminie do 28 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej
faktury i umowy cesji za przedmiot umowy okreslony w umowie w czesci realizowanej przez
podwykonawce. Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg
zawieraC postanowienie, uprawniajgce Podwykonawce do wystepowania do Inzyniera z kopig do
Zamawiajgcego, o0 dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci, z zatgczeniem kopii
niezaptaconej faktury. Postanowienie takie musi mieC charakter przechodni, to znaczy, ze
analogiczne postanowienie musi byé zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami. Wykonawca musi w takich przypadkach zwr6cic Zamawiajgcemu kwote

bezposrednio zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

zamawiajgcemu projektu tej umowy,

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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n) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

0) Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

p) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

g) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

r) Jezeli Prace objete fakturg generalnego Wykonawcy byly czeSciowo lub catkowicie wykonane przez
Podwykonawcéw robot budowlanych, Wykonawca przedstawi tgcznie z fakturg oSwiadczenia takich
Podwykonawcéw o braku zaleglych pfatnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy
wyjadniajgce dlaczego Podwykonawca odmoéwit ztozenia o$wiadczenia. W przypadku nie
dostarczenia os$wiadczen wszystkich Podwykonawcoéw robot budowlanych lub dostarczenia
oSwiadczen, z ktérych wynika ze Wykonawca zalega z ptatno$ciami wobec takich Podwykonawcow
w zwigzku z realizacjg Prac, a takze w przypadku dostarczenia oSwiadczen potwierdzajgcych

istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury.

s) Zatrzymana kwota stanowiC bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez

odpowiedni sad albo arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie sie roszczenia.

t) Wstrzymana ptatnoS¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia
oSwiadczenia Podwykonawcy jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, Zze nalezne ptatnosci zostaty

wykonane.

u) Jezeli Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kwot zaptaconych bezposSrednio przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy(6w) zgodnie z art. 647 § 5 KC, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
potracenia takich kwot z ptatnosci naleznych Wykonawcy na mocy Umowy albo pobrania ich z

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

v) Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczego6towe

informacje dotyczace Podwykonawcy(éw) i jego/ich podwykonawcy(6w) z zakresu prac
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powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej

informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania

ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzgdzenia takiej informacji.

w) Wykonawca w terminie do 5 dni od zakonczenia kazdego miesigca trwania umowy bedzie sktadat
Zamawiajagcemu o$wiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcow, ze wszystkie nalezne faktury
podwykonawcdw, ktérych termin ptatnosci mingt w danym miesigcu zostaty w catosci zaptacone.
Do ww. o$wiadczenia wykonawca dofgczy liste wszystkich pracujgcych w danym miesigcu
podwykonawcéw (zawierajgcg kompletne dane adresowe, NIP i REGON) wraz ze wskazaniem

zakresu ich prac.
4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu

powykonawczg dokumentacje geodezyjna, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.
4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w terminie 7 dni

poprzedzajacych date rozpoczecia Robdt budowlanych, okreslong w programie Wykonawcy.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):

) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,

uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.
4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdty tego

systemu i zawierac on bedzie:
(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do zarzadzania
jakoscia.
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Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w terminie

42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.
4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejacg infrastrukturg

techniczng,”.
4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty

uszkodzone.
Na koncu klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z
kosztami utylizacji. Miejsce sktadowania nie zanieczyszczonego nadmiaru gruntéow z wykopow,
wskaze Zamawiajacy. Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych

wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktorych moze

potrzebowac¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrddet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wtadze
oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z medidw oraz uiscic wszelkie inne wymagane optaty.
Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania

przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnianie bezptatne

Klauzule 4.20 [ Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezpfatnie] skresla sie jako nie majgca

zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21 Raporty o postepie

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca bedzie dostarczat Inzynierowi sporzadzane raporty w dwoch egzemplarzach w wers;ji

papierowej i elektronicznej wraz z os$wiadczeniem o zgodnosci wersji papierowej i
elektronicznej. Wykonawca bedzie skfadat raporty kwartalne w podziale na kwartaty w roku.
Pierwszy raport bedzie obejmowat w zaleznosci od terminu zawarcia umowy okres az do korca

petnego kwartatu kalendarzowego.
Kwartat - to ¥4 roku kalendarzowego, trwa 3 miesigce. Rozrdznia sie cztery kwartaty:
o I kwartat — styczen-marzec,
o II kwartat — kwiecieA-czerwiec,
o III kwartat - lipiec-wrzesien,

e 1V kwartat — pazdziernik-grudzien.

Miesieczne raporty o postepie winny by¢ przedtozone Inzynierowi do przegladu oraz zatwierdzenia za
pismem przewodnim. Przeglad nie powinien trwac dtuzej niz 7 dni, liczony od dnia w ktdrym

Inzynier otrzyma miesieczny raport o postepie.
W okresie przegladu:

(a) Inzynier powiadomi Wykonawce, ze miesieczny raport o postepie zostat zatwierdzony z
uwagami lub bez, lub ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma miejsce w stosunku

do Kontraktu;

(b) bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzi miesieczny raport o postepie z uptywem okresu
przegladu, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzezenia zgodnie

Z punktem (a).

Inzynier dokonujgc zatwierdzenia badZ odrzucenia miesiecznego raportu o postepie winien uwzglednic¢
uwagi/zastrzezenia wniesione przez Zamawiajgcego do raportu przed uptywem terminu

przegladu.

Wadliwy dokument winien by¢ poprawiony i ponownie ztozony do przegladu i zatwierdzenia w terminie

7 dni od daty otrzymania powiadomienia Inzyniera.
Postanowienia punktu (b) stosuje sie do poprawienia raportu przez Wykonawce.
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda, wedtug

rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziatu i 20 [ Roszczenia, spory i arbitraZ]; a takze
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0) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w odstepach

miesiecznych.

Wykonawca bedzie prowadzit szczegotowag dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan Terenu

Budowy przed rozpoczeciem Robdt oraz w trakcie ich trwania, oraz po ich zakonczeniu.

Prowadzong na biezgco dokumentacje fotograficzng, filmowg dotyczacg realizowanych robdt
budowlanych Wykonawca przekaze Inzynierowi na kazde jego wezwanie w kazdym momencie

trwania Kontraktu i wowczas Wykonawca jest zobowigzany jg wydac bez zbednego opdznienia.
4.25 Dziennik Budowy i rady budowy

Dodaje sie nowg klauzule 4.25 [Dziennik Budowy i rady budowy] w nastepujgcym brzmieniu:
Wykonawca bedzie prowadzit Dziennik Budowy, ktory przekaze mu Zamawiajacy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane
do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem

Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli
1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i

potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w

zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktdragkolwiek ze stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia

Wykonawc)].

W terminie do 4 dni od spotkania/ rady budowy lub spotkania roboczego dotyczacego Kontraktu
Inzynier sporzadzi protokdt ze spotkania zawierajgcy istotne ustalenia zwigzane z realizacjg
Kontraktu, akceptowane przez Strony biorgce w nim udziat. Protokoét ten nie bedzie zastepczy
w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do

klauzuli 1.3 [Przeptyw informadii.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym

spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.
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Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢

zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca
dofaczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]

dowody prawidtowego zagospodarowania odpadéw (karty przekazania odpaddw).

Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w zakresie granic terenu

oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [ Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢
prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania

tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkdéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za

takie zaktocenia czy szkody.
4.27 Istniejace instalacje

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [ Istniejgce instalacje ] w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie elektryczne, Swiattowody, wodociagi, i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek

wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowdéw odwadniajacych, wodociggow
i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to

konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wydane przez
Inwestora, bedgcego wihascicielem terenu na ktérym realizowana jest inwestycja wymagane do

niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
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usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,

kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Projektowanie

5.1 0Ogolne zobowigzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do
projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie

Prawo Budowlane”.
Nastepujace zdanie dodaje sie na koricu czwartego akapitu niniejszej klauzuli 5.1:

Dokumentacje projektowg zaakceptowang przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyskaé wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajgcego wraz z odpowiednimi
zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystgpi o Pozwolenie na Budowe w imieniu
Zamawiajgcego/ lub dokona zgtoszenia Robdt (w odniesieniu i zgodnosci z obowigzujgcym

prawem).

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe lub dokonaniu zgtoszenia, Inzynier wyda Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robot budowlanych, a Wykonawca, tak
szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robdét z nalezytym
po$piechem i bez zwioki, z uwzglednieniem zgodnos$ci jego postepowania ze wszystkimi innymi

klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy.
Dokumentacja projektowa wymaga przegladu o ktérym mowa w klauzuli 5.2.
52 Dokumenty Wykonawcy

W drugim zdaniu w pigtym akapicie po stowach ,ponownie przejrzany” wykresla sie stowa ,i jest to
przewidziane zatwierdzony” i zastepuje sie je stowami ,i zatwierdzony, jesli jest to przewidziane

zgodnie z niniejsza klauzulg”.
5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):

(c) oraz dobrg praktykg budowlang i optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

- ]
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Rozdziat 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdw, a wszelkie koszty, optaty i
jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane
z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wtgczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia,
cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za

wigczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedag kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli wymagane,

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy skfadac sie bedzie z osdb posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan w
ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W
razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie

Budowy we wszystkich godzinach pracy.
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to zgodne
z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz

uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Rozdziat 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.4 Préby
Dodaje sie drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli. Wykonawca w szczegdlnosci jest

zobowigzany wykonac¢ proby o ktdérych mowa w WWIORB i bedzie postepowat zgodnie ze wskazang w
WWIORB procedura.
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Rozdzial 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot

Dodaje sie na koncu klauzuli nastepujgcy tekst:

Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie robét budowlanych niezwiocznie po wejéciu w
zycie Kontraktu i bedzie przestrzegat termindw wskazanych w programie Wykonawcy i bedzie je

projektowat i wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe dla czesci robot budowlanych i/lub ich
zgtoszenia odpowiednim Organom to Wykonawca dopetni wszelkich obowigzkdw wynikajacych z
Prawa Polskiego. Jezeli bedzie taka konieczno$¢ to: w terminie co najmniej 7 dni
poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych, objetych pozwoleniem/lub
zgtoszeniem Zamawiajgcy, w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi
organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robdt. Do tego

zawiadomienia beda dotgczone nastepujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze

zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na

liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
(c) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robot budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robdt na podstawie programu Robét przedkltadanego w tym samym
czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzadcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskdw o udzielenie pozwolen na wykonanie
roznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste
wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg
uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfalty, itp.),

zawierajgcg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opdznien poniesione przez
Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do

przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.
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Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je wiadzom petng
mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach
wykonywanych Robdt. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia

Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
8.2 Czas na Wykonanie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:

Czas na Wykonanie Robdt podany jest w Zatgczniku do Oferty.
8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem najpdzniej
7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof] Wykonawca winien
przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie programu Robdt sporzadzong w formie wykresu

ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na zadanie Inzyniera.

Podczas przygotowania Programu nalezy w petni uwzgledni¢ niekorzystne warunki atmosferyczne,
mogace ograniczy¢ postep Robdt, ktére mogg wystapic w okresie zimowym. Harmonogram
przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien byc
zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan

kontraktowych zakonczenia Rob6t zgodnie z Czasem na Wykonanie.

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwioke i za opoznienie

Zmienia sie nazwe klauzuli 8.7 z ,Kary za zwitoke” na ,Kary umowne, w tym kary za zwloke i za
opOznienie”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ odszkodowania na

zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
Ponadto:

1. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego jest on zobowigzany
zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
akcie umowy. Kara ta obowigzuje w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, za wyjatkiem okolicznosci o ktdrych mowa w art. 145
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz w przypadku nieotrzymania srodkow zewnetrznych

na finansowanie Kontraktu. Jezeli przyczyng odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego beda
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okolicznosci o ktorych mowa w artykule 145 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz

nieotrzymanie $rodkéw zewnetrznych na realizacje Kontraktu to nie nalezy sie Wykonawcy

kara, poniewaz sg to okolicznosci za ktdre zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci.

N

. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie, jest on zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, okreslonego w akcie umowy.

3. Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 0,01 % za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu

Zamawiajacemu Projektu Robot w terminie wskazanym w Kontrakcie.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (lub w okresie rekojmi), liczonej
od dnia wyznaczonego na termin usuniecia wad i usterek — w wysokosci 0,02 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w akcie umowy.

5. Jezeli z powoddw lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy utraci mozliwos¢ otrzymania
srodkdw na sfinansowanie robot, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te

straty, niezaleznie od naleznych kar umownych.

6. Za kazdy dzien zwioki w przystgpieniu przez Wykonawce do realizacji Robdt objetych
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna bedzie wynosita
1000 zt brutto za kazdy dzien zwloki liczony od daty z ktérg Roboty te powinny zostaé
rozpoczete do dnia faktycznego ich rozpoczecia przez Wykonawce. Data ta bedzie odpowiednio

poswiadczona przez Inzyniera.

7. Wykonawca zapftaci kare w wysokosci 10 000 zt jezeli przedmiot zamdwienia bedzie realizowany
przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow. Kara taka
bedzie naktadana na Wykonawce w przypadku kazdorazowego wykrycia nieujawnionego

podwykonawcy.

8. Zamawiajgcy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robot
Urzadzen, Materiatow nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokos¢ kary to
10000 zt za kazdorazowg probe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy

niezatwierdzonych materiatéw i/lub urzadzen.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
na co ten wyraza zgode. Zamawiajacy moze réwniez pokry¢ kary z zabezpieczenia nalezytego

wykonania kontraktu.
Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

a) brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - 5% wynagrodzenia naleznego podwykonawcom brutto,
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b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,1 % ZKK brutto

) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — 0,1 % ZKK brutto,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - 5% wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom brutto.

Rozdzial 9 Proby Koncowe

9.1 Obowiazki Wykonawcy

Tytut powotywanej w tresci Klauzuli 5.6 - [Dokumenty Podwykonawcy] - skresla sie i zastepuje
nastepujgco: [Dokumentacja Powykonawczal.

Tytut powotywanej w tresci Klauzuli 5.7 - [Podreczniki obstugi i konserwacji] - skresla sie i zastepuje

nastepujgco: [Instrukcje obstugi i konserwaciji].

W pigtym zdaniu niniejszej klauzuli po stowach ,dla wykazania” skresla sie stowa: “ze Roboty”.

Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca zobowigzany jest,
zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie Robot od whasciwych witadz lokalnych lub zgtoszenia robot do uzytkowania.

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robédt lub Odcinka przedstawi zbior wszelkich uzgodnien
zawierajacych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Uzgadniajgcego w stosunku do

zakonczonej Inwestycji.
10.4 Powierzchnie wymagajace odtworzenia

Skresla sie klauzule 10.4 i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca przed wystgpieniem o wydanie $wiadectwa przejecia wywigze sie z obowigzku odtworzenia

nawierzchni zgodnie Kontraktem.
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Rozdziat 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.12 Gwarancja Jakosci

Dodaje sie nowa Klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosc]] w brzmieniu:

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty Gwarancyjnej
stanowi zatacznik do Kontraktu i jest czeScig umowy. Karta gwarancyjna zostanie odpowiednio

uzupetniona, podpisana przez Wykonawce i przekazana Zamawiajgcemu.

Okres gwarancji okresSlony zostat w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukonczenia Robot

ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robot.
11.13 Rekojmia za Wady

Dodaje sie nowa klauzule 11.13 [Rekojmia za Wad)y] w brzmieniu:

Roboty objete sg rekojmig za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi okreslony zostat

w Zafaczniku do Oferty i jest tozsamy z okresem gwarancji jakosci.
11.14Podstawowe warunki serwisowania urzadzen technologicznych

Dodaje sie nowa Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzadzer technologicznych] w

brzmieniu:

Wymagana szybko$¢ reakcji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w

niniejszych Szczegolnych Warunkach Kontraktu.

Klauzula 12 Préby eksploatacyjne nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach

Kontraktu i wprowadza sie rozdziat 12 w brzmieniu:

Rozdziat 12 Obmiary i wycena
12.1. Obowigzkowe obmiary Robot

Roboty winny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg klauzulg. Wykonawca, zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiardw winna
by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiardw, dokonywanych przez
Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robdt, przed zakryciem kazdej
ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiarow Robdt

oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwtocznie po ich dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera

w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
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Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robot zostata zmierzona, to uprzedza o tym

Przedstawiciela Wykonawcy, ktory winien:

(a) niezwtocznie wzig¢ udziat lub wysta¢ wykwalifikowanego zastepce, ktdry pomoze Inzynierowi w

dokonaniu pomiaréw; oraz
(b) dostarczy¢ wszelkich szczegdtowych informacji, zadanych przez Inzyniera

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez Inzyniera lub w

jego imieniu beda uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robét Statych majg
by¢ ustalone na podstawie zapisdw, tam te zapisy majg by¢ sporzadzone przez Inzyniera. Wykonawca
winien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbada¢ i uzgodni¢ z Inzynierem te zapisy, a
nastepnie podpisac je jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy beda

uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami czy tez nie podpisze zapiséw jako uzgodnionych, to
powinien zgtosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako
niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgtoszenia Inzynier winien sprawdzic te zapisy i potwierdzi¢ je lub
zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania

wezwania do sprawdzenia zapisow, to zostang one uznane za wierne.

Zmiana ilosci kazdej pracy objetej Kontraktem nie stanowi Zmiany w rozumieniu Warunkéw Kontraktu i
stanowi normalng jego realizacje. Roboty bedg rozliczane obmiarowo. Ceny jednostkowe netto
danej pozycji kosztorysowej (przedmiarowej) zawarte w kosztorysie ofertowym (przedmiarze)

sg state i obowigzujg przez caty okres trwania umowy.

Rozliczenie wykonanych robdt odbywac sie bedzie na podstawi obmiaréw robdt wykonanych -
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w ofercie

Wykonawcy, na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy.
12.2. Metody obmiaru

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkéw, ustalonych w inny sposéb w

Kontrakcie:
(a) obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdej pozycji Robdt Statych, oraz

(b) szczegbtowe metody i zasady obmiardw zawierajg Warunki Wykonania i Odbioru Robot i

Przedmiar Rob6t.
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12.3. Wycena

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét sg state na okres

wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt konieczne okaze sie wprowadzenie robdt zamiennych i jest objeta
poleceniem na mocy rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] a dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie
przewidziana zadna stawka ani cena, oraz zadna stawka ani cena nie sg odpowiednie, gdyz dana praca
nie ma podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w
Kontrakcie to Strony ustalg nowa cene lub stawke Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak
jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy jg wyliczy¢ na mocy uzasadnionego Kosztu wykonania takiej

roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.

Za roboty zamienne polegajgce na wykonaniu robdt budowlanych z zastosowaniem materiatow i
rozwigzan innych niz okreslone w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych nalezy sie wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci
wykonanych robét ustalonych na podstawie obmiarow oraz cen jednostkowych okresSlonych przez

wykonawce w ztozonej na polecenie Inzyniera Ofercie na Zmiane (roboty zamienne).

Ceny w ztozonej Ofercie na Zmiane (roboty zamienne) nie mogg by¢ wyzsze niz ceny w ofercie ztozonej

przez wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

W przypadku robdt nie uwzglednionych w ofercie ztozonej przez wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego ktdre sg niezbedne do wykonania robot zamiennych w zakresie
okreslonym w zadanej przez Inzyniera Zmianie, cena za wykonanie tych robdt zostanie ustalona w
Ofercie na Zmiane z zastosowaniem obowigzujgcych w dniu zlozenia oferty Zamawiajgcemu, cen

$rednich ujetych w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewoddztwa, w ktdrym roboty sa wykonywane.
12.4. Rezygnacja

Gdziekolwiek cze$¢ lub cato$¢ Zmiany, polega na rezygnacji z pracy, ktérej wartoS¢ nie zostata

uzgodniona, a przy tym:

@) Wykonawca ponidst lub poniesie koszt, ktory bytby uwazany za pokryty przez kwote stanowigca

cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku gdyby z pracy nie zrezygnowano;

(b) rezygnacja z danej pracy spowodowata lub spowoduje, ze dana kwota nie stanie sie czescig

Ceny Kontraktowej; oraz
(c) ten koszt nie jest uznany jako cze$¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;

wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym Inzyniera, podajgc informacje uzupetniajgce. Po
otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] celem

uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktory nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowe;.
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12.5. System informatyczny do rozliczania Robo6t

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania pisemnego polecenia zobowigzujgcego Wykonawce
do wdrozenia i korzystania w trakcie trwania niniejszej Umowy z systemu informatycznego do

rozliczania robdt, ktdry zostanie mu nieodptatnie udostepniony.

Jezeli Zamawiajgcy zobowigze Wykonawce do korzystania z systemu informatycznego to Wykonawca
ma bezwzglednie takie polecenie przyjg¢ i postepowac $cisle wedtug wymagan Zamawiajacego w

przedmiotowym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajgcego polecenia i bedzie sie
uchylat od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego usprawniajgcego
Stronom rozliczanie rob6t budowlanych to bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy

przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do niewydania polecenia o ktorym mowa powyzej jezeli
zdecyduje iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do rozliczania

robét.
Funkcjonalnos¢ systemu i sposob uzytkowania:

Jednym z elementow dokumentacji budowy bedzie ksigzka obmiaréw prowadzona w formie kart obmiaru
wprowadzanych do systemu informatycznego FIDman (zwanego dalej system informatycznym)
udostepnionego nieodptatnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego informacje i dokumenty potwierdzajgce obmiary oraz
zgodno$¢ robot z kontraktem muszg by¢ prowadzone w formie elektronicznej do systemu
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisdbw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce
wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robdt, przed zakryciem kazdej ich czesci.
Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robét oraz
wyniki obmiaréw winny by¢é wprowadzone do systemu informatycznego niezwtocznie po ich
dokonaniu.

Poszczegdine karty obmiaru wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawce winny by¢
sprawdzone przez Inzyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowa¢ Zzadnego dodatkowego
oprogramowania poza darmowg, dowolng przegladarkg internetowg (z wytaczeniem przegladarki
Internet Explorer)

Za wyjatkiem Swiadectw pfatnosci oraz Protokotéw koniecznosci i negocjacji oraz zmian do umowy nie
wymaga sie przekazywania dokumentéw i informacji wprowadzonych do ww. systemu
informatycznego w formie papierowe;j.

Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:

. wspomaganie tworzenia przedmiaru Robot

- ]
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wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart,
archiwizacja dokumentéw pos$wiadczajgcych wykonanie Robét,
wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru

automatyczne generowanie nastepujgcych dokumentdw rozliczeniowych:

) Ksigzki obmiaru jako zestawienia kart obmiaru,
0 Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy,
) Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci,

biezgce monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robdt na podstawie danych z
dokumentoéw rozliczeniowych,

automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczacych procedury rozliczania
robdét,

Zamawiajacy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego udostepnionego

nieodpfatnie przez Zamawiajgcego - obstugujgcego procedure obmiaru i rozliczenia robét

zgodnie z niniejszymi warunkami Umowy.

Zamawiajgcy zapewni nieodptatny dostep do systemu zaréwno wskazanym pracownikom
Zamawiajgcego, Inzyniera jak i Wykonawcy. W przypadku zmiany personelu Zamawiajacy

udostepni nieodptatnie system nowym uzytkownikom.

System bedzie obstugiwat proces rozliczania robot i poswiadczania ptatnosci przez Inzyniera. System
bedzie wykorzystywany takze w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktéw na roboty

oraz do monitorowania postepu rzeczowo-finansowego.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

Nazwe powotywanego w tresci Klauzuli rozdziatu 13: [Zmiany i uzupetnienia] skresla sie i zastepuje

nastepujgco: [Zmiany i korekty]
13.1 Prawo do Zmian

W drugim akapicie stowa Wykazu Gwarancji skresla sie i wprowadza zdanie ,,wypetnienie zobowigzan

wynikajgcych z Kontraktu”.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
dokonywania istotnych i nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje dokonywanie Zmian istotnych w umowie oraz okre$la w niniejszym rozdziale

13 warunki wprowadzenia takiej Zmiany do Kontraktu:
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Zamawiajacy przewiduje Zmiany polegajace na:
(a) Zmianie ceny w zwigzku ze zmiang stawki VAT,
(b) Zmianie ceny w zwigzku z rezygnacjg z czesci robot;
(c) Zmianie terminu zakonczenia umowy oraz zmianie ceny na ktdry wptyw majg:

e warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce kontynuowanie robdt, jednak nie dtuzej, niz o czas

trwania tych nie sprzyjajgcych warunkéw,

e sytuacje niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majace wptyw na realizacje

robot,

e zaistnienia sity wyzszej - sita wyzsza, to zdarzenie zewnetrzne o obiektywnie matym stopniu
prawdopodobiefstwa pojawienia sie zdarzenia w okreSlonej sytuacji, ktdrego szkodliwe
nastepstwo przy zastosowaniu wspétczesnej techniki uniemozliwia Wykonawcy wykonywanie w

czesci lub catosci jego zobowigzan;
e dziatania organdéw administracji publicznej, w szczegdlnosci:

e przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen itp.

e konieczno$ci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego

koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

e konieczno$¢ zaspokojenia roszczen oséb trzecich nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w

chwili zawierania umowy,

e zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktdrych uchwalenie lub zmiana nastgpity
po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktdrych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnos¢

wprowadzenia zmian, majgcych wplyw na realizacje umowy.

e zaistnienie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktdrych wystgpienia nie

mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, m. in.:

- nieujete (nieziwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktdre nie zostato uwzglednione

na mapach do celéw projektowych;
- zwigzane z zatrzymaniem robdt przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

- zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robot budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty

wymagajgce ochrony konserwatora zabytkow;
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- wynikajgce z niemozliwych do przewidzenia na etapie projektowania sytuacji takich jak

kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia,

wymagajgc naprawy;

- zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych

dziataniem osob trzecich;

- wystgpienie warunkdéw wodno-gruntowych znaczgco odbiegajgcych od tych wskazanych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Termin wykonania umowy moze ulec w przypadku wystgpienia w/w przestanek przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty. Jednakze
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy, jezeli
Zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawce - w takim

przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, ze zmiany postanowien umowy mogg by¢ przeprowadzone
jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzacych do wypracowania
obustronnego konsensusu obejmujgcego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje bede
mogly by¢ prowadzone na wniosek kazdej ze stron, zgtaszany w razie zaistnienia powyzszych

Zmian

Zamawiajgcy moze, ale nie musi wyrazi¢ zgody na Zmiane w stosunku do tresci Oferty, przewidziang w

niniejszej Umowie.

Wady, braki, uszczegdtowienia lub zmiany wynikajgce z dostosowania rozwigzan zawartych w Projekcie
Roba6t w stosunku do wymagan Zamawiajgcego okreslonych w SIWZ - nie stanowig Zmiany tej
umowy i nie wymagdajg sporzadzania aneksu. Wszelkie prace majgce na celu dostosowanie
Projektu Robot do zgodnosci z prawem polskim i wymaganiami SIWZ lezg po stronie

Wykonawcy i musi on je wykonac¢ w ramach ceny ofertowej zaproponowanej w Ofercie.

Zmiang W rozumieniu niniejszej umowy nie sg :
(a) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,

przeksztatceniem lub potgczeniem z inng firma.

(b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreSlonych w art. 149

ustawy Pzp;

(c) zmiana kluczowych specjalistow na inne osoby legitymujgce sie do$wiadczeniem jakie

byto wymagane na etapie procedury przetargowe;j.
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Majac na uwadze rodzaj zamoéwienia w formule zaprojektuj i wybuduj dopuszcza sie 30% przekroczenia

lub pomniejszenia przyjetych srednic rurociggdw oraz studzienek wskazanych w PFU i nie jest to

Zmiana w rozumieniu Kontraktu. Wskaznik 30% jest ryzykiem Wykonawcy, ktory uwzglednia on

w cenach jednostkowych dla danej pozycji w zestawieniu planowanych prac i przewidywanych
kosztow. Wskaznik ten ma zastosowanie w sytuacjach kiedy na etapie projektowania
Wykonawca zinwentaryzuje do wykonania rurocigg lub studnie o $rednicy nie wystepujacej w

zestawieniu planowanych prac do wykonania.
13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:
(i) zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
(i) przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiany moze inicjowa¢ kazda ze stron umowy wylgcznie w formie pisemnej, okresSlajgc warunki jej

dokonania, biorgc pod uwage w szczegélnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

¢) Kkoszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

d) wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

e) czas wykonania zmiany,

f) wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy,

g) konieczno$¢ sporzadzenia aneksu do umowy.
Procedura wprowadzania Zmian ma réwniez zastosowanie w sytuacjach opisanych w klauzulach:
i 2.1 [Prawo dostepu do terenu Budowy],

ii. 3.5 [Ustalenia],

iv. 4.7 [Wytyczenie],

V. 4.12 [Nieprzewidywane warunki fizyczne],
Vi. 4.24 [Wykopaliska],

vii. 7.4 [Proby],

viii. 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

Kontrakt pn. Renowacja kanatéw kanalizacji sanitarnej w Strzelinie Strona 48



INFRASTRUKTURA \
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA S

FUNDUSZ SPOJNOSCI .
l A - - *

SRZO0,

Czes$¢ 11 — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu

iX. 8.5 [Opdznienia spowodowane przez wiadze],

X. 8.6 [Tempo wykonawstwa],

Xi. 8.9 [Nastepstwa zawieszenia],

Xii. 8.10 [Zaptata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia],
Xiil. 8.12 [Wznowienie Robét],

Xiv. 10.3 [Zaktdcania Prob Koncowych],

XV. 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne],

XVi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot],

XVii. 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego],
xviii.  19.4 [Nastepstwa sity wyzszej],

XiX. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

- na koricu klauzuli dodaje sie -

System informatyczny, o ktorym mowa w kl. 12.1 zapewnia rejestracje procedury Zmian do Kontraktu
(rejestracja protokotéw konieczno$ci, negocjacji i anekséw). Wykonawca bedzie zobowigzany do

rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie informatycznym.
13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreSla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych

Warunkach
13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skreSla sie jako nie majgcg zastosowania w

niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla sie klauzule 14.1 w catosci i zastepuje nastepujacym brzmieniem:

(@) Cena Kontraktowa bedzie uzgodniona lub ustalona na mocy klauzuli 12.3 /Wycena] i bedzie

podlegata korektom zgodnie z kontraktem;

Kontrakt pn. Renowacja kanatéw kanalizacji sanitarnej w Strzelinie Strona 49



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA \
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

SRZO0,

Czes$¢ 11 — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu

(b) Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, cta i optaty, w nastepstwie jego obowigzkow

kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich
kosztéw z wyjatkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne] i
oprocz VAT. ktdry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow prawa polskiego

w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

(c) wszelkie ilosci jakie mogg by¢ ustalone w Przedmiarze Roboét lub innym Wykazie sg ilosciami
szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych Roboét,

ktérych wykonania wymaga sie od Wykonawcy. Ani dla celéw rozdziatu 12 fObmiary i wycena];
14.2 Zaliczka
Skresla sie klauzule 14.2 jako niemajacg zastosowania.
14.3 Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci

Pierwsze zdanie akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca sporzadzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inzyniera i uzyska
akceptacie Inzyniera formy oraz zawartosci merytorycznej Rozliczen (wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego) wraz z
dokumentami towarzyszacymi, obejmujace okres rozliczeniowy i opisujacy Roboty, za ktdre

Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zaptaty.

Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci
wedtug wymagan Zamawiajgcego. Kwoty wykazane w Rozliczeniu jako nalezne Wykonawcy

dotyczy¢ bedg Robodt, ktére zostaty uznane przez Inzyniera jako faktycznie wykonane.

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania ptatnosci dopiero w momencie zakonczenia
prac renowacyjnych dla wlasciwej czesci Robdét wskazanej w zestawieniu

planowanych prac i przewidywanych kosztéw w danej ulicy.

Za zgoda Inzyniera oraz Zamawiajacego dopuszcza sie platnosci czesciowe wynikajace z
uszczegotowienia tabeli ryczaltowej tj. planowanych prac i przewidywanych

kosztow w danej ulicy.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli
14.6 Cafa korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wystawi¢ faktury

wczesniej niz zostanie przez Inzyniera wystawione przejsciowe/koncowe $wiadectwo ptatnosci.

W przypadku wydania przez Zamawiajgcego wydania polecenia stosowania SIRM wystepowanie o

Przejéciowe Swiadectwa Ptatnoéci odbywa sie w nastepujacym trybie:
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1)

2)

3)

4)

Wykonawca na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadza do SIRM dane aktualne dotyczace
postepu rzeczowego wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia, o$wiadczenia,
zgody itp.), tworzac czeSciowe protokoty wykonania Robot. CzeSciowe Protokoty Wykonania bedg

zawieraty nazwy Podwykonawcéw przypisane do kazdej realizowanej przez nich z czesci Robot.

Inzynier na biezgco przyjmuje prace wykonang przez Wykonawce zatwierdzajgc odpowiednie

czesciowe protokoty wykonania robot wprowadzone do SIRM przez Wykonawce,

Po zakonczeniu kazdego okresu ptatnosci Wykonawca generuje automatycznie z wykorzystaniem

SIRM Rozliczenie, o ktérym mowa powyzej.

O ile Inzynier nie poleci inaczej, karty obmiaru wraz zatgcznikami oraz Wniosek o Przej$ciowe
Swiadectwo Ptatnoéci, nie musza by¢ drukowane po wprowadzeniu lub odpowiednio

wygenerowaniu ich z SIRM.

14.3 Whnioski o przejSciowe swiadectwa ptatnosci

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie akapit o tresci nastepujacej:

Kazde Rozliczenie winno zawieraé os$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne faktury

Podwykonawcéw, ktorych termin ptatnosci uptyngt w okresie objetym  rozliczeniem
przejsciowym, zostaly zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich
faktur wraz z uzasadnieniem. Wynagrodzenie w czesci naleznej podwykonawcy w przypadku
braku os$wiadczenia o uregulowaniu ptatnosci naleznych podwykonawcy zostanie przez
Zamawiajgcego zatrzymane az do czasu przediozenia Zamawiajgcemu odpowiedniego
o$wiadczenia. Jezeli pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg zaistnieje spor dotyczacy rozliczen,
to Zamawiajacy az do czasu jego rozwigzania nie wyptaci Wykonawcy czesci ,spornej”

wynagrodzenia naleznej podwykonawcy.

14.4 Plan platnosci

Klauzule 14.4 skresla sie wprowadza zapis w brzmieniu:

Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi i Zamawiajgcemu przewidywany szczegotowy

plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony w
terminie 10 dni przed Datg Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny miesigc
trwania Robdt. Plany ptatnosci bedg sktadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia catosci RobSt. W przypadku nie dotrzymania Planu ptatnosci z winy
Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ roszczen, np. z tytutu zaptaty odsetek

od zaciggnietych kredytéw, pozyczek.

Kontrakt pn. Renowacja kanatéw kanalizacji sanitarnej w Strzelinie Strona 51



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO \ UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPOINOSCI pt -
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

1. * oy w

SRZO0,

Czes$¢ 11 — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Plan ptatnosci bedzie zatacznikiem raportu o postepie i bedzie na biezgco aktualizowany przez

Wykonawce, celem przedstawienia stanu faktycznego.
14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robdt] skresla sie jako nie majacg zastosowania

w niniejszych Warunkach.
14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawié¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnoéci na kwote mniejszg niz minimalna
kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Patnoéci na
kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu
stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia

przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.
14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a) (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) kwote poéwiadczong w Przejéciowym/Koricowym Swiadectwie Platnoéci w ciagu 30 dni
roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym

prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.
14.8 OpoOzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki
uptynie od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktdrym

zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).
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14.9 Wypiata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych

Warunkach.
14.10 Rozliczenie koncowe

Zmienia sie nazwe klauzuli ,o$wiadczenie po ukonczeniu” i nadaje aktualne brzmienie ,rozliczenie

koncowe”.

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,O$wiadczenie po Ukorficzeniu” niezaleznie od liczby i

przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwg ,Rozliczenie Koncowe”.
14.11 Whiosek o Koncowe Swiadectwo Platnosci

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,O$wiadczenie po Ukonczeniu” niezaleznie od liczby i

przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuije sie nazwa ,Rozliczenie Koricowe”.
14.12 Zwolnienie od zobowigzan

Wszystkie wystapienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,OSwiadczenie Koficowe” niezaleznie od liczby i

przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Koncowe”.
14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci

Wszystkie wystapienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,OSwiadczenie Koficowe” niezaleznie od liczby i

przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Koncowe”.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego
15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:
(a) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [ Podwykonawc)j
15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez
Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadac wytgcznie naleznej mu zapfaty z tytutu wykonania
czesci Kontraktu.
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Konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od

umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Rozdzial 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez

Wykonawce

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach “... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujace stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego

Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreéla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dodaje sie nowy rozdziat 16 A w brzmieniu:

Rozdziat 16 A Odstapienie od zawartej Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) W przypadku nieotrzymania Srodkow zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,
c) Zostanie ogtoszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
d) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

e) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

f) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesigc,
g) W razie nieotrzymania srodkdw zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zapfate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt Ilub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,
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¢) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposdob wadliwy lub sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznych uptywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu
Cywilnego, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy

4. Odstgpienie od umowy okreslone w pkt.1 - b-f i pkt. 3 nastgpi z winy Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada.

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstgpienia.

b) Rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

c) Przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
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Nastepujagcg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie i zastepuje nastepujgco:

(e) bedg takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate wskutek

btedéw lub pominie¢ projektowych.
18.6 Zakaz wylaczenia

Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [ Wy/3czenial w brzmieniu:

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw lub

pominie¢ projektowych.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z

klauzulg 3.5 [ Ustalenia]” dodaje sie ,,i z klauzulg 13.3 [ Procedura wprowadzania Zmian)”.
20.6 Arbitraz
Tekst niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wszelkie spory wynikle z zawartej umowy nie zafatwione polubownie, a w odniesieniu do ktérych
decyzja Komisji Rozjemczej nie stata sie ostateczng i wigzacg beda rozstrzygane przez sad

powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku powotania komisji rozjemczej spor bedzie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego; miejscem arbitrazu bedzie Sad Arbitrazowy przy Dolnoslgskiej Izbie

Gospodarczej we Wroctawiu.
20.8 Zakonczenie dziatania Komisji rozjemstwa w sporach
Podpunkt (b) zastepuje sie nastepujgco:

(b) spdr bedzie mdgt by¢ wniesiony do sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego

Rozdziat 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Dodaje sie nowqa Klauzule 21 [ Dzatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:
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Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez instytucje

uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,

wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Rozdziatl 22 Klauzule koncowe

Dodaje sie nowg Klauzule 22 [K/auzule koricowe] w brzmieniu:
Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkow publicznych:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapéwki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub
prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy
powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub

wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych

wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w gtéwnym Kontrakcie i
nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na gtéwny Kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z

naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie Kontraktu, to

zastosowanie bedzie miat rozdziat 15.

Wykonawca musi zawsze dziataC w sposob bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem
postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac od sktadania
publicznych os$wiadczen na temat wykonywanych Robot lub Kontraktu bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb naktada¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez

jego uprzedniej pisemnej zgody.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore zostaty w nim
okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac

zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami

ustawy Prawo zamdwien publicznych, istotne zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do

Kontrakt pn. Renowacja kanatéw kanalizacji sanitarnej w Strzelinie Strona 57



INFRASTRUKTURA \
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

SRZO0,

Czes¢ II — Kontrakt
Czes¢ 11.3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu

tresci Oferty sg niedozwolone, z wyjatkiem zmian przewidzianych w niniejszym Kontrakcie.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,

w szczegdlnosci przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych jest podlega uniewaznieniu.

- ]
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KARTA GWARANCYJNA

[N E VA2 2= 4= Vo F= 1 o | = 1

GWARANTEM jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawcg Zadania pn.:

Uprawnionym z  tytulu gwarancji jest .., , reprezentowana  przez

.............................................. Zwany dalej Zamawiajacym
§1

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu: nazwa zadania, okreSlonego w Kontrakcie oraz w

innych dokumentach bedacych integralng czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu

umowy. Gwarancja obejmuje réwniez maszyny i urzadzenia.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty

przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2.

Termin gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty poswiadczenia ukonczenia Robdt w

Swiadectwie Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu FIDIC.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczng, o ktdrej mowa w art. 556 § 1 k.c.
§2

Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy uprawniony

a)

b)

jest do:

zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Kontraktu byfa juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy

na nowg, wolng od wad;
wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak

i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad.
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d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany

rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wiacznie z

podatkiem od towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wiacznie z podatkiem od

towarow i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien opdznienia;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na

wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpiC rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktdrym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. f).

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej

spowoduje skierowanie sprawy na droge postepowania sgdowego, co w przypadku uzyskania
korzystnego dla Zamawiajgcego orzeczenia, bedzie miato skutek, o ktéorym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010
r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

4, Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec¢

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.
8§83
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie dtuzszych niz 6 miesiecy

w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

. ]
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2.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkow dla wazno$ci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje

przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie

przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
84

Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy

niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o
niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim

trybie:

- zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2.

85
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni od daty otrzymania

wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki
(o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant

zobowigzany jest:
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a)

b)

4.

przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu

Przegladu Gwarancyjnego,

usuna¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie

okreslonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.

Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane bedg na Obiekcie/Nieruchomosci w

godzinach pracy Zamawiajacego, a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
§6
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzona w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzajacego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego

telefaksu lub email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej

bedzie traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac na adres:

[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

5.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres:

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem

uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje

powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,
w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Kontrakt oraz inne dokumenty bedace
integralng czesScig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim
okreslajg one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (facznie z

podatkiem od towardw i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4, Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu,

po dwa dla kazdej ze stron.

Sporzgdzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczec¢ instytucji wystawiajgcej Gwarancje]

. ]
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